
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA

“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS RURALES DE LAS

COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”.

TABLA DE CONTENIDOS

1. OBJETIVOS 4

2. ALCANCE 5

3. PRESUPUESTO DISPONIBLE 5

4. ANTECEDENTES 6

5. DOCUMENTOS Y NORMATIVA APLICABLE 7

6. ACTIVIDADES MÍNIMAS 8

6.1 Consideraciones generales 8

7. El EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 18

7.1 Reportes semanales 18

7.2 Libro de Terreno 19

7.3 Plazos de implementación del proyecto 20

7.4 Equipo de trabajo 23

8. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERIVICIO 24

9. OTROS REQUERIMIENTOS 26

1



10. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 29

11. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 31

11.1 Contraparte técnica 31

11.2 Inspección técnica de terreno 32

12. EVALUACIÓN 33

12.1 Examen de admisibilidad técnica 33

12.2 Criterios de evaluación técnica 36

12.3 Puntaje Técnico Mínimo. 43

13. CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN. 43

14. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL OFERENTE

ADJUDICADO 44

14.1 Antecedentes administrativos 44

15. RESERVA DE DERECHOS 45

16. DEL CONTRATO 48

16.1 Redacción del contrato 48

16.2 Ofrecimiento de los contratos para la firma y plazo 49

16.3 Vigencia del contrato 49

17. PRECIO Y FORMA DE PAGO 49

18. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACIÓN 53

19. PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES AL SERVICIO 54

20. NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 55

20.1 Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del

contrato 58

20.2 Garantía de operación y mantenimiento de las instalaciones 61

21. ACUERDOS OPERATIVOS 63

2



22. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

DEL CONTRATANTE Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN.

64

23. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 68

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCIÓN DE LAS

OPERACIONES 70

25. INFORMACIÓN PROPORCIONADA 71

26. MULTAS 71

26.1 Reglas generales: 71

26.2 Aplicación de multas por incumplimiento contractual. 74

26.3 Multas Especiales 75

26.4 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por

Contraparte Técnica. 77

27. MANTENCIÓN DE LOS SERVICIOS LICITADOS 77

28. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 78

29. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 79

30. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE

REFERENCIA 80

31. TRATAMIENTO DE DATOS 80

32. DE LA PROHIBICIÓN DE CESIÓN 80

3



TÉRMINOS DE REFERENCIA

“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 3 ESCUELAS RURALES DE LAS

COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”.

1. OBJETIVOS

Los servicios tienen un objetivo de carácter general y objetivos específicos a

saber:

a) Objetivo General:

Implementar los proyectos de normalización eléctrica en 3 Escuelas rurales de

la región de La Araucanía, con el propósito de mejorar las condiciones de los

sistemas eléctricos existentes, es decir, condiciones de seguridad operación,

continuidad, selectividad y calidad de servicio, bajo la normativa pliegos

técnicos normativos RIC dictados por la SEC

b) Objetivos específicos:

● Levantar la información del establecimiento educacional y revisar la

solución planteada de normalización eléctrica a través de sus

antecedentes de ingeniería tales como: Diagrama unilineal, planos de

canalizaciones de alimentadores, circuitos de enchufes, circuitos de

iluminación, cuadro de cargas, anexos, entre otras.

● Entregar observaciones, en caso de que sea necesario, para proponer

modificaciones en el proyecto a la contraparte técnica de la Agencia.
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● Retiro de la instalación eléctrica existente del establecimiento y circuitos

asociados. Reposición de pintura y terminaciones que se puedan ver

afectadas al momento del retiro de componentes.

● Ejecución de las soluciones proyectadas en el establecimiento.

● Aprobación de la Recepción Provisoria por parte de la Contraparte

Técnica de la Agencia.

● Realizar las pruebas de verificación inicial según lo indicado en RIC 19.

● Declaración del TE1 del establecimiento ante la Superintendencia de

Electricidad y Combustible (SEC).

● Entrega de documentación final a la Agencia asociada con la solución

implementada en el establecimiento tales como: Certificado TE1 inscrito,

fotografías (antes, durante y después de los trabajos), Planos Asbuilt,

informes técnicos solicitados para la declaración del TE1, entre otras.

● Realizar trámite de conexión final ante la compañía eléctrica del

establecimiento educacional, es decir, realizar etapa final del aumento de

empalme.

2. ALCANCE

El detalle de los proyectos de normalización eléctrica a ofertar son los

siguiente:

Región  Comuna Escuela

La
Araucanía

Galvarino 1.- Escuela Municipal Pelantaro

Temuco 2.- Escuela Reducción Raluncoyan

Curarrehue 3.- Escuela El Saltillo

3 Escuelas Rurales

5



3. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El monto máximo disponible para implementar el proyecto es de $87.000.000

impuestos incluidos, según el siguiente detalle:

Presupuesto disponible (impuestos incluidos)

3 Escuelas $87.000.000.-

TOTAL  $87.000.000.-

El monto máximo disponible considera la normalización eléctrica de 3 Escuelas,

todas con empalme monofásico y la realización de su aumento de potencia. La

oferta económica que se presente no podrá superar el monto máximo

disponible. Si alguno de los oferentes sobrepasa el monto máximo

disponible, quedará inmediatamente fuera de los términos de

referencia y su propuesta no será adjudicable para el proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las

presentes bases estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria

conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la

Subsecretaría de Energía y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética para

estos efectos.

4. ANTECEDENTES

En el marco de la Agenda de Energía 2022-2026, la cual es una hoja de ruta

en cuanto a las acciones que el Ministerio de Energía tiene proyectado en estos

cuatro años, en su Eje 1 “Acceso equitativo a energía de calidad”, se incluye

una línea de trabajo para el “Acceso y mejoramiento de suministro energético

para establecimientos de uso comunitario”, dentro de la que se establece el

compromiso de mejorar el suministro energético de escuelas rurales y

vulnerables del país, a través de soluciones integrales en energización que

garanticen el acceso a electricidad y agua caliente, entre otros servicios

energéticos. Bajo este contexto el Ministerio de Energía, a través de la División
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de Acceso y Desarrollo Social de la Subsecretaría de Energía y la Agencia de

Sostenibilidad Energética, desarrollarán el programa Escuelas Rurales.

El programa Escuelas Rurales busca el desarrollo de proyectos integrales que

contemplen medidas de eficiencia energética e incorporación de energías

renovables, para mejorar el acceso a agua caliente y electricidad en la región

de La Araucanía.

Con el antecedente de un estudio de normalización, donde se diagnosticó el

sistema eléctrico de 3 escuelas rurales y su respectivo nivel de incumplimiento

con respecto a la normativa vigente, se realizará una intervención en forma

integral incluyendo la implementación de un proceso de normalización eléctrica

para todos los establecimientos.

5. DOCUMENTOS Y NORMATIVA APLICABLE

Los servicios se regirán por los presentes Términos de Referencia, y por las

normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicación de

los presentes términos de referencia, en cuanto le sean aplicables.

Asimismo, constituirán reglas propias de esta licitación, las aclaraciones que

emita y publique la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas

fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por ésta. Con

todo, y en caso de haber rectificaciones y/o modificaciones, serán también

parte integrante del presente proceso.

La participación de los oferentes y la presentación de las ofertas se efectuarán

de conformidad a las estipulaciones de los presentes Términos de Referencia,

los cuales se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados

normativos:

Términos de Referencia

● Anexos:

- Anexo Nº1: Identificación del oferente persona jurídica.
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- Anexo Nº2: Declaración jurada persona jurídica.

- Anexo Nº3: Oferta económica. 

- Anexo Nº4A: Formulario de presentación oferta técnica-materiales.

- Anexo N°4B: Formulario de presentación oferta técnica-experiencia

equipo de trabajo.

- Anexo N°5: Carta de Referencia.  

- Anexo Nº6: Formulario Eficiencia Energética.  

- Anexo N°7: Reglamento especial empresas contratistas.

- Anexo N°8: Especificaciones Técnicas de cada escuela. 

- Anexo N°9: Planimetría Normalización Eléctrica de cada escuela

- Anexo N°10: Distribución territorial de Escuelas.

La apertura y evaluación de las ofertas se hará sobre la base de un primer

examen de admisibilidad técnica. Si se cumplen estos requisitos, la oferta

pasará a la etapa siguiente, esto es, evaluación económica.

6. ACTIVIDADES MÍNIMAS

Los proyectos de normalización eléctrica en escuelas rurales de la región de la

Araucanía deberán cumplir con los requerimientos detallados a continuación,

sin perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentación eléctrica, y de

seguridad vigente aplicable en Chile.

6.1 Consideraciones generales

Los componentes, equipos e instalaciones mínimas a considerar en la

implementación de los proyectos son los siguientes:

● Instalación de faenas.

● Trámite ante la distribuidora eléctrica.

● Acometida y empalme eléctrico.

● Retiro de elementos existentes en el sistema eléctrico de los

establecimientos, así como la reparación de pintura y terminaciones que

se vean afectadas debido al retiro de estos elementos.
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● Alimentador principal empalme a tablero general.

● Tablero general.

● Sistema de tierra de protección.

● Subalimentadores tablero general a tableros de distribución.

● Tableros de distribución.

● Circuitos de alumbrado.

● Circuitos de enchufes.

● Circuito de computación.

● Luminarias.

● Luminarias de emergencia.

● Protecciones y otros componentes exigidos en los pliegos técnicos

normativos relativo a recintos catalogados como local de reunión

de personas.

● Otras Obras según lo indicado en Anexo 8: Especificaciones técnicas de

cada escuela.

6.1.1 Instalaciones de Faena

Todas las instalaciones de faenas del contratista deberán, en lo posible,

construirse en lugares que no interfieran con la ejecución y el emplazamiento

de las obras del proyecto. El contratista deberá presentar autorización de la

autoridad competente en caso de hacer uso de bienes nacionales o propiedad

fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, la instalación de Faena no podrá situarse

dentro del recinto educacional a menos que tenga la autorización del

sostenedor encargado del establecimiento para aquello.

Debe considerar un sector donde se puedan mantener los planos y el Libro de

Obra, así como también, debe contar con una instalación sanitaria mínima para

los trabajadores, apropiada para la cantidad de personal presente en la obra.

Los acopios de materiales a granel se emplazarán cerca de las faenas,

ordenados y protegidos de agentes contaminantes.

Estas instalaciones, así como sus accesos, espacios interiores, fachadas y

vegetación circundantes, deberán ser mantenidos y conservados en buenas
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condiciones de orden y aseo, comunicando la ubicación respectiva al Inspector

Técnico de Terreno (ITT).

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos, administración y

cuidados de las instalaciones de faenas, la energía eléctrica consumida y la

extracción de basura y escombros.

Las instalaciones eléctricas provisorias deberán ser aprobadas previamente por

el ITO y, si bien, corresponden a instalaciones temporales, deberán ser

ordenadas y seguras de acuerdo con lo exigido en las normas reglamentarias.

Deberán adoptar las medidas necesarias y las obras adecuadas para evacuar

las aguas servidas de los servicios sanitarios de las instalaciones de faenas

durante el periodo de la obra, evitando el peligro de contaminación, malos

olores u otros efectos nocivos. Tales instalaciones deberán ajustarse a los

reglamentos vigentes y, por lo tanto, no se permitirá desagües de agua servida

a canales o zanjas abiertas.

Por último, el contratista deberá contar siempre con un botiquín para primeros

auxilios en caso de accidentes o enfermedades, debiendo estar en un lugar

accesible y conocido para todos los trabajadores de la obra.

6.1.2 Trámite ante la compañía distribuidora eléctrica

El contratista debe considerar como parte de las obras toda la tramitación ante

la empresa distribuidora eléctrica, es decir, toda la gestión y obras necesarias

para la conexión del empalme. Los costos asociados a obras adicionales,

tramitación o aumento de empalme que cobre la distribuidora eléctrica serán

cubiertos por la Agencia.

Las actividades mínimas consideradas para el aumento de la capacidad del

suministro eléctrico son las siguientes:

✔ Entrega de la declaración eléctrica interior del establecimiento (TE1) con

la solución final proyectada.
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✔ Solicitud de contrato con toda la documentación anterior a la empresa

distribuidora.

✔ Una vez recibido el contrato por parte de la distribuidora, el contratista

deberá revisar la información y cerciorarse que no haya divergencias con

la documentación correspondiente.

✔ Ingresar la documentación firmada asociado al aumento de capacidad

del empalme eléctrico.

✔ Asistir a la conexión final para habilitar aumento de empalme.

6.1.3 Retiro de componentes existentes de los sistemas

eléctricos de los establecimientos

Para cada establecimiento educacional se deberá considerar el retiro de

elementos del sistema eléctrico, cómo, por ejemplo: Tableros eléctricos,

canalizaciones, conductores, enchufes, interruptores, cajas, entre otras, que se

encuentren de manera sobrepuesta y/o dispuestas por entretecho, y fuera de

la normativa eléctrica. Se exceptúa el siguiente caso:

● Que la canalización existente sea de manera embutida. Para estos

casos se puede cortar y tapar dicha canalización y/o conductores.

Además, se debe contemplar reposición de pintura y terminaciones en

las áreas intervenidas.

6.1.4 Empalme eléctrico

Será responsabilidad del contratista regularizar los empalmes eléctricos

existentes en los establecimientos educacionales para que cumplan los

estándares exigidos por la empresa distribuidora eléctrica y permita realizar el

nuevo empalme proyectado. Lo anterior, incluye implementación de la tierra de

servicio, camarilla de registro, canalización metálica en c.a.g. adosada a muro
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hacia barra tierra, cabezal de servicio, para la recepción de la acometida

eléctrica, bajada hasta medidor de energía, entre otras.

En general, la ubicación del nuevo empalme, sus dispositivos de medición y

control deben regirse por el RIC N°01 “Empalmes”. Según este pliego en su

Anexo 1.3, para estas Escuelas aplica el empalme normalizado A-9.

El cabezal de servicio y la bajada hasta el medidor deberá ser en canalización

c.a.g. de 1” o 32mm. Según empalme normalizado A-9, la tierra de servicio se

tiene que realizar con al menos un cable de 6 mm2 y bajada hasta dispositivo

de tierra en canalización c.a.g. en 3/4” o 25mm.

Se deberá disponer de un cable de acometida para que la empresa

distribuidora realice la conexión al momento de realizar los últimos trabajos del

aumento de empalme.

6.1.5 Sistema de tierra de protección

Se propone para cada establecimiento una solución estándar de sistema de

puesta a tierra compuesta por una barra cooperweld de ¾” y 1,5 metros. No

obstante, lo anterior y dado se deberá realizar mediciones de la resistividad en

terreno conforme a lo indicado en los RIC N°5 y RIC N°6, para corroborar la

solución propuesta. En caso de no cumplir con lo anterior, el Contratista deberá

proponer una solución que cumpla con la normativa. Esta documentación es

parte integral del proyecto de normalización eléctrica y deberá ser considerada

en la presentación del formulario TE1 ante la S.E.C. Todo el proceso de

medición, construcción e instalación del sistema a tierra deberá ser presentado

en el informe de cierre del proyecto. Para la instalación del sistema de puesta a

tierra, el contratista deberá considerar las obras civiles necesarias y el

reemplazo de los materiales constructivos una vez terminada la instalación. La

superficie del suelo elegida para tal efecto deberá quedar en las mismas

condiciones previas a la excavación. El contratista será responsable de

cualquier daño que se produzca a otras instalaciones subterráneas como redes

de agua y otras. Se debe considerar conductor RZ1-K para conectar el neutro
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con la tierra de servicio y otro adicional para conectar la barra tierra con la

tierra de protección. Para esta solución se considera un esquema TN-S (TN –

Neutralización). Para mejorar el sistema de puesta a tierra, se permite el uso

de aditivos.

6.1.6 Tablero general, tableros de distribución y tableros de

fuerza

Se deberá instalar un tablero general y tableros de distribución, según

corresponda, con los elementos de protección y circuitos requeridos para el

establecimiento y señalados en el Anexo N°9:“Planimetría Normalización

Eléctrica de cada Escuela”, de estos términos de referencia. Para lo anterior, las

dimensiones de cada tablero deberán ser propuestos por el contratista

cumpliendo en todo momento lo estipulado en la normativa eléctrica en

particular en el RIC N°02 “Tableros Eléctricos” y circuitos requeridos en cada

solución respectiva. La ubicación de los Tableros Eléctricos deberá ser

consensuada con la contraparte técnica de la Agencia y la dirección del

establecimiento.

El instalador a cargo de las obras deberá asegurar que la caída de tensión

entre el empalme y los circuitos finales de fuerza y alumbrado, operando

simultáneamente a su máxima potencia, sea inferior al 3%.

También deberá asegurar que los alimentadores aguas abajo del tablero

cuenten son sus respectivas protecciones en cumplimiento de la normativa

vigente. Además, el tablero general debe contemplar arranques (o bornes)

para circuitos adicionales según lo descrito en el Anexo N°9:” Planimetría

Normalización Eléctrica de cada Escuela”. También, el conexionado de los

elementos deberá realizarse en bandejas ranuradas y uso de cable libre de

halógenos según lo señalado en la normativa eléctrica para local de reunión

de personas.
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6.1.7 Alimentadores

Los alimentadores desde el empalme al tablero general y desde este último a

los tableros de distribución, deberán ser ejecutados conforme a la

documentación que contiene la solución planteada para cada establecimiento y

debe cumplir con lo estipulado en el RIC N°03 de la normativa eléctrica. En

general, se propone que los alimentadores sean del tipo RZ1-K, cuyos calibres

son señalados en los planos y cuadros de cargas. Las canalizaciones deberán

ser a la vista, utilizando bandeja porta-conductores con tapa. Solo en caso de

ser necesario, y debidamente justificado y con la aprobación previa de la ITO,

se podrán realizar trazados subterráneos con sus cámaras de paso respectivas.

Todos los alimentadores deberán ser debidamente rotulados a lo largo del

recorrido de la canalización. Se debe considerar conductor de cobre desnudo

como sistema de tierra de protección, a lo largo del recorrido de la bandeja el

cual debe estar conectado eléctricamente al sistema de tierra de protección

equipotencial del establecimiento. La sección del conductor de tierra de

protección no podrá ser menor a 8,37 mm2. Se unirá́ a la bandeja con prensas

de bronce del tipo paralela, en cada tramo de bandeja y en todos sus

accesorios tales como: derivaciones, reducciones, curvas. Circuitos de

alumbrado y enchufes.

Los circuitos de enchufes y alumbrado deben instalarse conforme lo indique la

contraparte técnica. La canalización de los circuitos deberá hacerse en dos

etapas, siendo la primera utilizando bandeja porta-conductores o cañería de

acero galvanizado y una segunda etapa al interior de salas y oficinas en

canalización del tipo EMT; toda canalización debe ser a la vista evitando ocupar

entretechos o tabiques, cada entrada a las dependencias deberá ser a través

de cajas de distribución con las dimensiones adecuadas. Para el caso de

ubicación de los centros de enchufes, estos deben ser conforme a la

planimetría existente y aprobados por la contraparte técnica. Los interruptores

de alumbrado deben permitir accionar la iluminación en forma gradual,

pudiendo regular la iluminación de cada sala de clases, oficinas y dependencias

en general. Todos los circuitos deberán instalarse conforme al RIC N°4. Las
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dimensiones de las canalizaciones en las dos etapas deben cumplir con lo

indicado en el RIC N°4.

6.1.8 Circuitos de computación

En los circuitos de computación se debe considerar protecciones diferenciales

del tipo HPI con una sensibilidad de 30mA. La ubicación de los centros de

enchufes deberá ser previamente aprobado por la ITO. Toda la canalización

deberá ser libre de halógenos a través de bandeja plástica liviana del tipo DLP

y medidas 100x50mm. La bandeja deberá contar con tabique separador de

cableado de forma de permitir el reordenamiento de los cables de corrientes

débiles (existentes) en ella. Además, se deberá disponer de los

correspondientes accesorios de conexión de corrientes débiles de acuerdo con

la situación existente. Los accesorios de conexión existentes podrán ser

reutilizados en caso de que sean compatibles con la bandeja implementada.

6.1.9 Luminarias

Se deben reemplazar todas las luminarias por luminarias LED con las

características señaladas en el Anexo N°8 Especificaciones técnicas de los

presentes Términos de Referencia. Se debe considerar kit de emergencia para

1 luminaria por sala, en vías de escape y otros recintos que se señalen en el

anexo N°9: Planimetría.

Cada luminaria debe considerar su respectivo conductor de tierra de

protección. La disposición final de las luminarias al interior de salas, oficinas y

dependencias deberá ser tal que cumpla con los niveles de iluminación según

lo indicado en el RIC N°10, lo cual debe justificarse mediante documento

presentado a la ITO.

Se deberá considerar en algunos casos el uso de luminarias suspendidas.

La solución para cada establecimiento considera el uso de luminarias con grado

de protección IP65, para uso en exterior, baños y cocina. Para estos casos los
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interruptores de comando deberán tener grado de protección de acuerdo con

su ubicación.

Para cada centro de alumbrado se debe considerar una caja de conexión. Serán

debidamente rotulados los interruptores de encendido de iluminación

perimetral, pasillos y otros que no se encuentren inmediatamente bajo las

luminarias que accionan.

6.1.10 Enchufes

Se debe considerar centros de enchufes triples según lo estipulado en los

presentes Términos de Referencia. La ubicación final deberá ser consensuada

por el director del establecimiento. Se considera el uso de módulos de enchufes

del tipo 10A/16A para todos los circuitos. En caso de emplazarse en exterior,

estos deben considerar IP55.

6.1.11 Diseño del sistema eléctrico

Será responsabilidad del contratista velar por el correcto y adecuado diseño

final del sistema eléctrico. Este debe cumplir con la normativa eléctrica vigente

en Chile y respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la

correcta instalación y uso del equipamiento.

Para asegurar una buena integración arquitectónica con el establecimiento el

contratista debe proponer un diseño estético y homogéneo para los trazados

de canalizaciones.

6.1.12 Planimetría

La planimetría final del proyecto de normalización eléctrica será en base al

Anexo N°9: Planimetría. Se debe considerar toda aquella modificación que por

condiciones técnicas deba ser reemplazada. Se debe incluir todo aquel trazado

de canalización que no esté representado en la planimetría existente, e indicar

la simbología acorde a los dispositivos y protecciones eléctricas finalmente

instaladas.
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6.1.13 Dimensionamiento de conductores

Se considerará entre otros aspectos, lo indicado en los RIC N°1, N°3, N°4,

N°10 y N°11. Además, los conductores se seleccionarán bajo los siguientes

criterios:

● Los conductores son capaces de transportar una corriente equivalente

a 1,25 veces la máxima corriente de operación del circuito.

● La sección y el tipo de cables canalizados tendrán en cuenta los

factores de reducción de transporte de corriente derivados del tipo de

acometida, temperatura ambiental y agrupación, entre otros.

Los cálculos de sección de los conductores deben cumplir con la caída de

tensión máxima permitida, la cual no debe sobrepasar el 3%.

6.1.14 Protecciones

En relación con las protecciones eléctricas del sistema, se tendrán en cuenta

los siguientes factores al margen de lo indicado en los RIC N°1, RIC N°2, RIC

N°3 y RIC N°4.

● Se tendrán en cuenta la selectividad y el factor de simultaneidad.

● Se incluirán protecciones contra sobre corriente y cortocircuito.

● Se considerará el uso de una protección diferencial para circuitos de

alumbrado y enchufes. Se dispondrá de un sistema de puesta a tierra

conectado al sistema equipotencial del establecimiento.

6.1.15 Medidas de Seguridad

El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad donde esté

desempeñándose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier

accidente en el desarrollo de los trabajos.

El contratista deberá además ceñirse por el “Reglamento especial para

empresas contratistas y subcontratistas” de fecha 30 de junio 2022 de la

Agencia, adjunto en el anexo N°7.

17



Las medidas de seguridad para los trabajos de instalación y posterior

mantención deben ser definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo

con la normativa vigente en Chile.

El contratista será el único responsable en caso de daños ocasionados a las

personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u

omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que

emanan del contrato u orden de compra.

La Agencia de Sostenibilidad no asumirá responsabilidad alguna por daños que

pudieren sufrir el personal, los materiales, los vehículos y/u otros implementos

del contratista durante la vigencia del contrato.

Será responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos

de protección personal (EPP) para la realización de los trabajos solicitado por la

Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés

y otros.

El contratista deberá contar con personal calificado para el caso de los trabajos

que involucren manipulación eléctrica.

El contratista deberá tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad

en trabajos de altura, en particular, deberá tomar las precauciones necesarias

para evitar que objetos puedan caer o volar por acción del viento, poniendo en

riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio

de desarrollo del proyecto.

6.1.16 Comunicación y declaración de puesta en servicio

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado, deberá inscribir el

proyecto eléctrico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de

acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en los RIC N°18 y RIC

N°19.
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7. El EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

El contratista deberá ejecutar los servicios contratados de manera coordinada

con la administración del establecimiento y la Contraparte Técnica, y conforme

a las instrucciones específicas que ésta le imparta para el mejor logro de los

objetivos.

7.1 Reportes semanales

Una vez iniciadas las obras, el contratista deberá informar cada lunes el estado

actualizado de los trabajos, lo que debe ser acompañado de fotografías y en

formato de acuerdo con documentación que le hará llegar la contraparte de la

Agencia.

El primer reporte semanal será acompañado de la carta Gantt de las obras a

realizar, en las escuelas que se estén interviniendo. En los reportes siguientes

se deberá actualizar la carta Gantt indicando los trabajos que hayan sido

completados. La Carta Gantt se define a continuación:

a) Carta Gantt de la ejecución de los trabajos contratados respetando los

plazos máximos de implementación indicados. Dicha planificación

deberá contener todas las tareas desarrolladas en específico, indicando a

lo menos: Secuencia de instalación de tableros eléctricos, instalación de

canalizaciones, recambio de luminarias, cortes programados de

suministro eléctrico, canalizaciones subterráneas, instalación de cajas de

paso a salas de clases y oficinas, instalación de conductores, pruebas

operacionales, retiro de componentes existentes, reposición de pintura y

terminaciones, realización de pruebas de verificación, declaración de

formulario TE1, aumento de empalme, entre otros, la cual deberá ser

revisada y aprobada por el ITO de la obra. El contratista debe garantizar

en su planificación diaria la continuidad permanente del servicio eléctrico

para el funcionamiento normal del establecimiento.
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7.2 Libro de Terreno

El contratista deberá poner a disposición de la Contraparte Técnica, una vez

entregado el terreno para dar inicio a los trabajos, un (1) Libro de Terreno,

foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original, será entregada

al Contratista, la primera copia será para la Contraparte Técnica y la segunda

copia permanecerá en el Libro. Al final de las obras, este libro quedará en

poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro será de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerá en

cada lugar donde se realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicación que

la Contraparte Técnica dirija al Contratista, a través del Libro de Terreno,

deberá ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, y

en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia

de la recepción con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el

Contratista se negare a firmar, la Contraparte Técnica deberá dejar constancia

de tal hecho en el mismo Libro.

Toda comunicación escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y

Contratista, se considerará como antecedentes anexo al Libro de Terreno.

El Libro de Terreno comenzará indicando la fecha de entrega del terreno y

continuará señalando los hechos más importantes durante el curso de la

ejecución de la obra, en especial el cumplimiento por parte del Contratista de

las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraídas en conformidad a

los Términos de Referencia. En el Libro de Terreno sólo podrá hacer anotación

la Contraparte Técnica y/o el Profesional del Contratista a cargo de los

trabajos, sobre materias inherentes a la ejecución de la obra, debiendo dejar

constancias de las notas o informes que requiera del Contratista, a través del

Libro de Terreno.
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7.3 Plazos de implementación del proyecto

Es responsabilidad del contratista, dar cumplimiento cabal a todos los

entregables solicitados dentro del plazo establecidos en los siguientes puntos,

de lo contrario podría generarse alguna de las multas mencionadas en el

numeral 26 de los términos de referencia.

7.3.1 Reunión de inicio del proyecto.

Como hito inicial de la prestación de servicios se deberá realizar una reunión

dentro del plazo de 7 días corridos contados desde la adjudicación. Los

objetivos de esta reunión son:

● Definir la contraparte técnica de la Agencia.

● Realizar el inicio de las actividades.

● Informar priorización de las Escuelas a implementar.

● Coordinar temas propios del servicio y del manejo del proyecto.

● Definir los canales de comunicación (correo electrónico y teléfono de

contacto del equipo de trabajo del Contratista y de la Agencia).

Todos los acuerdos e información suministrada quedarán plasmados en un Acta

de Inicio, la que deberán firmar todos los asistentes.

En esta reunión inicial el Contratista deberá contar con al menos el jefe de

proyecto e Instalador Eléctrico propuesto para la realización del servicio, de

acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico de su Oferta, debiendo participar

durante todo el tiempo que dure la señalada reunión. La no asistencia de los

profesionales antes mencionados, presentados en la Oferta Técnica, sin previa

justificación fundada por parte del Contratista y aceptada por la Agencia, a la

Reunión de Inicio de Servicios, otorga el derecho a la Agencia a dejar sin

efecto la adjudicación. Dicha reunión deberá realizarse de manera presencial o

virtual, previa coordinación entre ambas partes.

7.3.2 Plazos para la implementación

A continuación, se resumen los plazos de implementación del proyecto

Hitos Producto Plazo
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Hito N°1
Carta Gantt y
planilla del equipo
de trabajo con sus
respectivos
contratos.

10 días corridos a contar de la
Reunión de Inicio.

Hito N°2 Normalización
eléctrica e ingreso
TE1 de 2 escuelas.

50 días corridos a contar de la
Reunión de Inicio.

Hito N°3 Normalización
eléctrica e ingreso
TE1 de 1 escuela
restante.

120 días corridos a contar de la
Reunión de Inicio.

Hito N°4
Informe de cierre y
toda la
documentación
mencionada en el
numeral 8 de los
Términos de
Referencia.

140 días corridos a contar de la
Reunión de Inicio.

En caso de que los plazos indicados en las tablas anteriores

correspondan a un día inhábil, el plazo de entrega se corre al día hábil

siguiente.

Los hitos con una carta conductora y sus respectivos respaldos deberán ser

enviados al mail de oficinapartes@agenciase.org y a la contraparte técnica de

la Agencia.

7.3.3 Plazos para revisión Informes de entrega de Hitos.

La Agencia contará con un máximo de 14 días corridos para revisar, observar o

aprobar los documentos correspondientes a la entrega de cada Hito. Si

existieran observaciones, estas se harán llegar mediante un “Acta de

Observaciones” donde se dejará constancia escrita de las observaciones

formuladas, la cual será enviada por correo electrónico al jefe de Proyecto

señalado por el Contratista en su propuesta técnica.
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La Agencia da por notificada, desde esta fecha, a través del medio señalado

precedentemente, al Contratista del contenido del “Acta de Observaciones”. En

el caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o

productos o a la entrega parcial de éstos, el Contratista deberá subsanar

dentro de un máximo de 7 días corridos. De no ser subsanadas o corregidas las

observaciones la Agencia aplicará la sanción establecida en el numeral 26 de

los Términos de Referencia.

Al recibir las subsanaciones, la Agencia tendrá un plazo máximo de 7 días

corridos para observar, aprobar o rechazar la nueva presentación. En caso de

ser aprobada se realizará mediante el “Acta de Aprobación del Hito”. En caso

de que los documentos presentados por el contratista sean rechazados por la

Agencia, esta podrá poner término a los servicios y hará efectiva la Garantía

por Fiel Cumplimiento del Contrato.

7.3.4 Horarios de trabajo

El contratista deberá adecuar el desarrollo de la obra en los horarios que sean

acordados en conjunto con la administración de la Escuela. En caso de requerir

realizar trabajos durante el horario de clases, deberá ser coordinado y

aprobado por la administración, especificando claramente el detalle de los

trabajos a realizar, considerando las recomendaciones del establecimiento

educacional relacionado principalmente con la continuidad de las clases y la

delimitación de los trabajos con la zona de clases.

Será responsabilidad del contratista dotar el personal necesario para cumplir

los plazos en los horarios establecidos. Todo corte de energía deberá ser

previamente autorizado por el ITO, siendo estos ejecutados los fines de

semana y/o en horarios fuera de la operación normal de la comunidad

educativa. En caso de requerir realizar los cortes de energía durante el horario

de clases, deberá ser coordinado y aprobado por la administración.

7.4 Equipo de trabajo

El equipo de trabajo deberá contar con al menos:
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- Un (1) Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B. Quien

declarará los proyectos a la SEC. Dicho profesional podrá

desempeñar también el cargo de jefe de Proyecto indicado más

abajo.

- Un (1) Jefe de Proyecto: con experiencia en la administración

de contratos.

- Un (1) Prevencionista: con al menos 1 año de experiencia en

obra.

Será obligación del contratista, contar con los siguientes trabajadores en

terreno:

● Se solicitarán dos (2) cuadrillas, totalizando los siguientes

trabajadores:

- Dos (2) Supervisores de terreno (mismos incluidos en la oferta

de equipo clave), quienes deben ser instaladores eléctricos

autorizados clase A, B, C o D, con experiencia de al menos un

año en obras de instalaciones eléctricas. Además, deberán

estar permanentemente en obra.

- Cuatro (4) electricistas de terreno.

Se permitirá que las cuadrillas se reduzcan a uno (1) luego de haber

finalizado la normalización de las 2 primeras Escuelas.

No se permitirá duplicidad de cuadrillas.

El equipo de trabajo completo debe ser aprobado por la Agencia antes de

entrar a terreno y no se podrá comenzar la obra sin la aprobación total del

equipo. En caso de ser rechazada, el contratista debe volver a presentar la

información de el o los perfiles observados, sin embargo, será responsabilidad

24



del contratista realizar todas las gestiones necesarias, ya que los plazos

seguirán corriendo. Cualquier cambio en el equipo de trabajadores deben ser

solicitados a la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando que

respecto a la experiencia de los trabajadores que se quieran reemplazar, esta

debe ser igual o mejor de acuerdo con la experiencia presentada. La

documentación necesaria para cada trabajador será solicitada por medio

electrónico, sin embargo, es responsabilidad del contratista mantener la

carpeta de terreno al día

8. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERIVICIO

El jefe de proyecto deberá entregar, en formato digital, un Informe de Cierre

del servicio cuyos plazos para revisión y observaciones se encuentran indicados

en el numeral 7.3 de los presentes Términos de Referencia. El Informe de

Cierre debe incluir la siguiente documentación:

● Todos los documentos presentados para su declaración TE1.

● Medios de verificación que demuestren que las declaraciones TE1 se

encuentran en revisión por parte de la SEC o, en caso de haber sido

aprobadas e inscritas, el Certificado de inscripción TE1 que lo

demuestre. de todos los proyectos.

● Fotografías de la fase de normalización.

● Se deberá entregar copia de todos planos (As built) de la instalación (los

cuales deben enviarse en formato A0 o A1, con escalas 1:50, o 1:100, y

detalles a escala 1:20). Además de todos los antecedentes adjuntos,

protocolos, informe de ensayos, etc. Estos deben ser entregados en

formato digital.

● Memoria explicativa.

El contratista contará con un plazo máximo de acuerdo con lo mencionado en

el numeral 7.3.2 de los Términos de Referencia, para presentar el Informe de

cierre del servicio. La Agencia, contará con un máximo de 30 días corridos

desde la entrega del contratista para comentar o aprobar el Informe de Cierre

25



del servicio. Si existieran observaciones por parte de la Agencia, estas se harán

llegar mediante un “Acta de Observaciones” donde se dejará constancia escrita

de las observaciones formuladas, la cual será enviada por correo electrónico al

Jefe de Proyectos señalado por el Contratista en su propuesta técnica. La

Agencia da por notificada, desde esta fecha, a través del medio señalado

precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones. En el

caso de que las observaciones se refieran a la falta de contenido y/o productos

o a la entrega parcial de éstos, el Contratista deberá subsanar dentro de un

máximo de 10 días corridos siguientes los servicios o contenidos faltantes y/o

parcialmente entregados. De no ser subsanadas o corregidas las observaciones

la Agencia aplicará la sanción establecida en el numeral 26 de los Términos de

Referencia. La Agencia tendrá un plazo máximo de 5 días para observar,

aprobar o rechazar la nueva presentación mediante el Acta de Aprobación del

Informe de Cierre del servicio. En caso de que el Informe de Cierre del servicio

presentado por el Contratista sea rechazado por la Agencia, se aplicarán las

sanciones establecidas en el numeral 26 de los Términos de Referencia.

9. OTROS REQUERIMIENTOS

● Se entiende que, una vez estudiados estos Términos de Referencia, en

conocimiento del terreno y de las Normas de la Superintendencia de

Electricidad y Combustibles; el Contratista estará en condiciones de

interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal

modo que estará obligado a entregar obras de primera calidad,

completas y operativas.

● Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberán estar

especialmente diseñados para tal efecto.

● El contratista, en la realización del trabajo, tendrá la obligación de

utilizar materiales de primera calidad y el procedimiento constructivo a

seguir será el más apropiado técnicamente, con el propósito de obtener

garantía de estabilidad y óptima terminación.
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● Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el

Contratista deberá efectuar en presencia del equipo ITT, las pruebas y

mediciones mencionadas en los RIC N°18 y RIC N°19. Para estas

pruebas, los circuitos deberán estar bajo carga.

● El contratista será responsable de la limpieza y el retiro de todos los

elementos que entorpezcan la ejecución de los trabajos. Asimismo,

deberá contemplar el aseo y orden constante de la obra, velar por el

aseo general y que el entorno no sea contaminado por elementos y

restos provenientes de los trabajos, como así mismo, canchas de

materiales y vías de acceso. Todo material sobrante como excedentes de

rellenos, escarpes, etc., se extraerá de la obra y se transportará a un

botadero autorizado.

● Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberán ser

entregadas completamente limpias.

● El contratista será responsable hasta la Recepción Final de la Obra, de la

condición en que se encuentren los equipos y materiales instalados,

debiendo hacerse cargo y reemplazar aquellos que resultaren dañados

durante este período, por causas atribuibles a su responsabilidad.

● Se fijará un día para la recepción final donde la ITT emitirá un informe

de recepción de obras con las no conformidades si estas existiesen y

observaciones, conclusiones y recomendaciones. Este día el área de

trabajo deberá estar completamente limpia y despejada.

● Será de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITT (6 UF)

resultado de la reinspección en el caso de que en la inspección final

resulten no-conformidades y anomalías, las cuales se descontarán del

precio del contrato.
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● El contratista mantendrá en la obra una carpeta con la siguiente

documentación relativa al personal:

- Disposiciones o reglamentación propia de cada institución

seleccionada.

- El contratista deberá entregar un listado de las personas que

ingresarán al establecimiento, al menos con una semana de

anticipación, para efectuar las coordinaciones respectivas de modo tal

de no afectar de ninguna forma la actividad diaria del edificio. Dicho

listado deberá contener nombre, RUT y fotocopia de C.I.

- Copia de los contratos de trabajo.

- Copia del examen de altura (en caso de realizarse este tipo de

trabajos).

- Acta de entrega de elementos de protección personal.

- Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, artículo 21.

- Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

- Certificados de inhabilidad de las personas que ingresan al

establecimiento educativo.

● El contratista mantendrá en la obra una copia de la correspondiente

patente comercial y deberá estar adherido algún organismo

administrador del Seguro contra accidentes y enfermedades

Profesionales.

● El contratista deberá considerar su propia instalación de faena y

servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Para estos efectos, el mandante indicará los espacios disponibles que

serán destinados para estos fines.

● El contratista deberá contemplar la ejecución de trabajos en horario

nocturno y fines de semana, para aquellas labores que involucren ruidos

molestos, traslado de material pesado, retiro de desechos, acceso a
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áreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad que perturbe el

normal funcionamiento de las dependencias cercanas al lugar de

ejecución de los trabajos. La cuál será coordinada previamente por la

contraparte técnica.

● El contratista deberá contar con un especialista supervisor de terreno in

situ de carácter permanente mientras duren las obras.

● El contratista deberá suministrar e instalar una placa descriptiva del

proyecto eléctrico, en un lugar a convenir con el beneficiario y la

contraparte técnica, con las siguientes características:

Placa de acero inoxidable de 30 x 40 cm que dé cuenta del nombre del

proyecto, su ubicación y que fue financiado por la Agencia de

Sostenibilidad Energética, de acuerdo con detalle que se proporcionará

al momento de suscribir el contrato.

● Espesor 1 mm.

● Letras negras.

● Logos a color y 2 logos sin color (indicaciones serán entregadas

por la Agencia de Sostenibilidad).

● perforaciones para ajustar la placa con distanciadores.

● 4 cubre anclajes de acero inoxidable.

10. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante el periodo de operación y mantenimiento, el contratista será

responsable de llevar a cabo todas las actividades necesarias para garantizar el

funcionamiento optimo del sistema eléctrico. Esto incluirá al menos un

mantenimiento del sistema eléctrico en cada escuela normalizada y se deberá

realizar 30 días hábiles antes de que expire la vigencia de la garantía de

operación y mantenimiento. Las actividades de mantenimiento incluirán:

i. Tableros eléctricos:

a. Limpiar tanto interior como el exterior del tablero.

29



b. Verificar el apriete de terminales y asegurar una conexión

adecuada.

c. Verificar e inspeccionar la sección de los conductores.

d. Revisar el estado de los terminales y barras distribuidores,

reemplazándolos si es necesario.

e. Verificar el estado y operación de las protecciones.

ii. Alimentadores y subalimentadores:

a. Medir caídas de tensión.

b. Medir aislamiento.

c. Comprobar visualmente el estado de los alimentadores que se

ubiquen en bandejas porta conductores.

iii. Canalización:

a. Revisar canalizaciones.

b. Verificar la fijación de las canalizaciones.

c. Realizar el despiche en las cajas de derivación según sea

necesario.

iv. Sistema de puesta a tierra:

a. Medir sistema de puesta a tierra y mejorar si es necesario.

b. Comprobar continuidad y aterramiento de todas las partes

metálicas de la instalación.

c. Verificar el estado de los conductores de tierra de protección y

servicio y reemplazar si es necesario.

v. Luminarias:

a. Comprobar el buen estado de las luminarias y reemplazar en

los casos que correspondan

b. Realizar pruebas de operación a los kits de emergencia y

reemplazar en caso de que sea necesario.

El contratista deberá mantener un registro documental y fotográfico de cada

una de las actividades de limpieza y mantenimiento realizadas, según el

formato proporcionado por la Agencia al finalizar el ultimo hito.
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El contratista enviará a la Agencia como medio de verificación, al finalizar

todos los mantenimientos, dichos registros y estos deberán enviarse 30 días

hábiles antes de que expire la vigencia de la garantía de operación y

mantenimiento. Además, se requerirá que el contratista entregue una

planificación detallada de los mantenimientos antes de su inicio.

Es responsabilidad del contratista coordinar oportunamente los

mantenimientos antes del vencimiento del contrato, en caso de no

hacerlo, se aplicará las sanciones indicadas en el numeral 20.2 de los

Términos de Referencia.

11. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

11.1 Contraparte técnica

Actuará como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Agencia de

Sostenibilidad los profesionales designados por la dirección de dicha Agencia

para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, así como para velar por

la correcta ejecución de las obligaciones del contratista, corresponderá a la

Contraparte Técnica:

1. Citar al contratista -mediante mail enviado a la dirección de correo

electrónico del representante legal- a una primera reunión de

coordinación, en la cual, entre otros temas, se calendarizarán las

fechas de inicio de los servicios y ejecución de los mismos y se

individualizará al jefe de proyecto por el designado ante la Agencia de

Sostenibilidad.

2. Convocar al oferente adjudicado a reuniones periódicas para evaluar

el avance y calidad de los servicios contratados.

3. Proporcionar al contratista la información disponible y asistencia que

requiera para el desarrollo de su trabajo.
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4. Evaluar los servicios prestados por el contratista. Su aprobación o

rechazo será comunicado a éste vía correo electrónico dirigido a su

representante legal o al representante designado por el contratista

para este efecto.

5. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.

Informar a las autoridades de la Agencia de Sostenibilidad respecto de

cualquier incumplimiento del contratista a las obligaciones asumidas por éste

en virtud del contrato.

11.2 Inspección técnica de terreno

La Contraparte Técnica podrá ser asistida por una Inspección Técnica de

Terreno (ITT) externa a la Agencia de Sostenibilidad para velar por el fiel

cumplimiento de la ejecución del contrato, lo cual será comunicado

oportunamente al contratista.

La Inspección Técnica de Terreno estará facultada, en nombre de la

Contraparte Técnica, para rechazar materiales llegados a la obra y suspender

faenas cuando se compruebe incumplimiento de las especificaciones

pertinentes.

El Contratista deberá someterse a las indicaciones del ITT, las que se

impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del

contrato, dejándose constancia en el Libro de Terreno. El incumplimiento de

cada orden será sancionado con una multa, indicada en el numeral 26 de los

Términos de Referencia.

El ITT podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador del

Contratista, por insubordinación, desorden, incapacidad u otro motivo grave

que haya comprobado. El Contratista quedará siempre responsable de los

fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona

separada.
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El Contratista tiene la obligación de reconstituir por su cuenta las obras o

reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITT. El ITT podrá

ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean

rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean

empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos,

deberán presentarse por escrito a la ITT.

12. EVALUACIÓN

Las propuestas de los servicios serán evaluadas según los siguientes criterios:

12.1 Examen de admisibilidad técnica

El oferente presentará a través del formulario de postulación disponible en el

portal de la Agencia (www.agenciase.org), los siguientes antecedentes en

formato electrónico:

● Identificación del oferente persona jurídica (Anexo N°1).

● Declaración jurada persona jurídica (Anexo N°2).

● Oferta económica (Anexo N°3).

● Formulario de presentación oferta técnica-materiales (Anexo N°4A).

● Formulario de presentación oferta técnica-experiencia equipo de trabajo

(Anexo N°4B).

● Fichas técnicas de componentes ofertados.

La Agencia analizará y revisará las ofertas técnicas verificando que se hayan

presentado todos los documentos anteriormente mencionados además de los

que constituyan la oferta técnica, siendo tales los establecidos en el Anexo

N°4A y Anexo N°4B.

Serán declaradas inadmisibles para todos los efectos legales las propuestas

que no acompañen los siguientes antecedentes, de acuerdo con su medio de
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verificación establecido en el punto a), denominado: “Componentes Sistema

Eléctrico”. Se revisarán los componentes técnicos de los sistemas eléctricos

presentados por el oferente, conforme al Formulario de Presentación de Oferta

Técnica del Anexo N°4A.

Cuadro a) Componentes Sistemas Eléctricos

Admisibilidad Técnica

LUMINARIAS: Las lámparas propuestas (tubos led,
ampolletas led y proyectores led); Medio de Verificación

Tienen una vida útil igual o superior a 25.000 horas. Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con la potencia y características solicitadas en el
Anexo Nº8: Especificaciones Técnicas. Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con una eficiencia igual o superior a 90 lm/W y un
CRI igual o superior a 80 Ra. Ficha técnica del fabricante.

Poseen un factor de potencia igual o superior a 0.9 Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con la cantidad mínima según Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas.

Anexo N°4A: Formulario de
presentación de oferta técnica
materiales.

LUMINARIAS: Los portalámparas propuestos (L-01, L-02,
L-03, L-04 y L-05); Medio de Verificación

Cumplen con características solicitadas en el Anexo Nº8:
Especificaciones Técnicas. Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con la cantidad mínima según Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas.

Anexo N°4A: Formulario de
presentación de oferta técnica
materiales.

LUMINARIAS: Los Kit de emergencia para tubo led
(L-07); Medio de Verificación

Tienen una duración de al menos 120 minutos para la potencia
solicitada en Anexo Nº8: Especificaciones Técnicas. Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con la cantidad mínima según Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas.

Anexo N°4A: Formulario de
presentación de oferta técnica
materiales.

TABLEROS: Los tableros eléctricos propuestos; Medio de Verificación 
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Tienen un grado de IP65 y materialidad metálica. Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con las dimensiones solicitadas en Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas Ficha técnica del fabricante.

Cumplen con la cantidad mínima según Anexo
N°8: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°4A: Formulario de
presentación de oferta técnica
materiales.

CANALIZACIONES: El sistema de canalización propuesto; Medio de Verificación 

Cumple con las secciones mínimas según Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas Ficha técnica del fabricante.

Cumple con las cantidades especificadas en el Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas

Anexo N°4A: Formulario de
presentación de oferta técnica
materiales.

CONDUCTORES: Los conductores propuestos; Medio de Verificación 

Cumplen con características y secciones especificadas en
Anexo N°8: Especificaciones Técnicas. Ficha técnica del fabricante.

Cumple con las cantidades especificadas en el Anexo N°8:
Especificaciones Técnicas.

Anexo N°4A: Formulario de
presentación de oferta técnica
materiales.

Se declararán inadmisibles las propuestas que no acompañen los antecedentes

exigidos “medios de verificación” del cuadro a) “Componentes Sistemas

Eléctricos”.

En caso de que el proponente no adjunte algunos de los medios de verificación

exigidos en el cuadro a), denominado: “Componentes Sistemas Eléctricos” y,

esta documentación sea de dominio público y esté disponible por otros medios

al momento de la evaluación de ofertas, la Comisión Evaluadora podrá

chequear directamente la existencia de dichos medios de verificación.

En caso de que la oferta técnica no cumpla alguno de los criterios detallados
en los cuadros a), esta será declarada inadmisible y la oferta no será evaluada
técnicamente.
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12.2 Criterios de evaluación técnica

La evaluación de las propuestas técnicas presentadas para cada proyecto será

realizada conforme a los ítems y puntajes que se indican en el siguiente

cuadro:

Criterios de Evaluación Técnica Puntaje Ponderación

a) Experiencia del proponente en trabajos similares al
requerido en el proyecto licitado 0 – 100 45%

b) Equipo de trabajo clave 0 - 100 45%
c) Eficiencia Energética 0 o 100 5%
d) Enfoque de género 0 o 100 5%

100%

La evaluación del criterio técnico de las ofertas será realizada

conforme a la siguiente expresión:

Donde PTi corresponde al puntaje de la propuesta i y j al criterio evaluado.

a) Experiencia del proponente en trabajos similares al requerido en el
proyecto licitado (45%):

Se evaluará la cantidad de proyectos de normalización y/o instalaciones

eléctricas en baja tensión realizados en Chile o en el extranjero similares al que

postula el oferente en la presente licitación, a través de los documentos que se

indican en los anexos. La Comisión Evaluadora podrá verificar las referencias

antes solicitadas y determinará si éstas son favorables para otorgar el puntaje

definido.  

Se entenderá que un proyecto eléctrico es una instalación dentro de un

inmueble.  De esta manera, un trabajo que involucra la instalación eléctrica de

un inmueble se considerará como 1 proyecto.
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Experiencia requerida:

Para acreditar experiencia se contabilizarán: cartas de referencia completas

(según Anexo N°5), contrato o acta de recepción de las obras, lo

anterior, acompañado de una copia de la factura/boleta o del documento

tributario o similar que acredite el pago de los servicios prestados para la

instalación mencionada en la carta de referencia, contrato o acta de recepción.

Además, se solicitará su respectivo certificado TE1 del sistema eléctrico con

capacidad instalada mayor o igual a 3 kW que el proponente haya

implementado en Chile.

La carta de referencia, contrato o acta de recepción, que no esté acompañada

de la correspondiente copia de la factura o del documento tributario o similar

que acredite el pago de los servicios prestados no será contabilizada para

asignar puntaje. La carta de referencia deberá ser presentada de acuerdo con

el formato del Anexo N°5. La información de facturas/boletas tendrá carácter

de confidencial. 

 

Se reconocerá como experiencia similar al proyecto realizado por el oferente

que ejecuta el proyecto, es decir, por quien diseña, e instala el proyecto de

normalización eléctrica, no quien actúa como intermediario en el proyecto.  

Las cartas de referencia deberán ser firmadas por el responsable del proyecto

por parte del mandante, con información que permita verificar que el proyecto

fue realizado. Si no se puede verificar la realización del proyecto, no será

contabilizado como experiencia similar. 

A cada experiencia se le asignará un puntaje diferenciado dependiendo de la

documentación que se presenta para la acreditación, de acuerdo con la

siguiente tabla: 
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a)
  Tipo de acreditación de experiencia Valor 

1

●Carta de referencia, contrato o acta de recepción del cliente del
proyecto de normalización eléctrica y/o instalaciones eléctricas
en baja tensión de capacidad instalada mayor o igual a 20
kW,  

●Copia de la Factura/Boleta correspondiente del documento
tributario que acredite el pago de los servicios prestados y copia
del Formulario TE1 del proyecto.

100
puntos

2

●Carta de referencia, contrato o acta de recepción del cliente del
proyecto de normalización eléctrica y/o instalaciones eléctricas
en baja tensión de capacidad instalada mayor o igual a 10
kW y menor a 20kW,  

●Copia de la Factura/Boleta correspondiente del documento
tributario que acredite el pago de los servicios prestados y copia
del Formulario TE1 del proyecto.

70
puntos

3

●Carta de referencia, contrato o acta de recepción del cliente del
proyecto de normalización eléctrica y/o instalaciones eléctricas
en baja tensión de capacidad instalada mayor o igual a 5 kW
y menor a 10kW,  

●Copia de la Factura/Boleta correspondiente del documento
tributario que acredite el pago de los servicios prestados y copia
del Formulario TE1 del proyecto.

50
puntos

4

●Carta de referencia, contrato o acta de recepción del cliente del
proyecto de normalización eléctrica y/o instalaciones eléctricas
en baja tensión de capacidad instalada mayor o igual a 3 kW
y menor a 5kW,  

●Copia de la Factura/Boleta correspondiente del documento
tributario que acredite el pago de los servicios prestados y copia
del Formulario TE1 del proyecto.

25
puntos

5

●Carta de referencia, contrato o acta de recepción sin su
correspondiente copia de la factura/Boleta o del documento
tributario que acredite el pago de los servicios prestados u
Oferentes sin experiencia comprobable o copia del Formulario
TE1 del proyecto.

0
punto
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PEi: Puntaje Experiencia proponente i

N° proyectos con acreditación tipo j: N° de proyectos con tipo de

acreditación de experiencia j

Valor j: Valor asignado a la acreditación del proyecto según presentación de

documentación.

j: índice que indica tipo de acreditación de experiencia

El Puntaje máximo por alcanzar en este criterio de evaluación son 100 puntos.

Ejemplo 1: Postulante presenta documento que acredite de los servicios

prestados de 3 proyectos con capacidad instalada mayor o igual 3 kW y menor

a 5 kW = 3*25 = 75 puntos.  

Ejemplo 2: Postulante presenta documento que acredite el pago de los

servicios prestados de 2 proyectos con capacidad instalada mayor o igual a 5

kW, pero menor a 10 kW, luego el puntaje obtenido es; = 2*50 = 100 puntos.  

La Comisión Evaluadora podrá verificar los antecedentes y referencias

presentadas por los oferentes.  La experiencia del proponente debe ser

declarada en el Anexo N°4B Experiencia del proponente en trabajos similares

(Anexo N°4B)

b) Equipo de trabajo evaluable (45%): Se evaluará la composición y

calidad del equipo de trabajo clave propuesto por el oferente, conforme al

Formulario de Presentación de Oferta Técnica del Anexo N°4B. En su oferta

económica el contratista deberá considerar la cantidad de cuadrillas de

terreno necesarias para ejecutar las obras en dos (2) escuelas en paralelo.

Sin perjuicio de lo anterior, en su oferta técnica, el contratista deberá

39



presentar únicamente el equipo clave que se indica en la tabla b) Equipo de

trabajo clave.

El equipo de trabajo completo se especifica en el numeral 7.4 de los términos

de referencia

Se reconocerá como experiencia similar al proyecto realizado por el oferente

que ejecuta el proyecto, es decir, el equipo que diseña e instala el proyecto de

normalización eléctrica, no quien actúa como intermediario en el proyecto.

b) Equipo de trabajo clave Puntaje

● Jefe de Proyectos: con experiencia en administración

de contratos titulado de una carrera profesional de

ingeniería de al menos 8 semestres y con experiencia

en la dirección de proyectos de al menos 10 obras

eléctricas. El medio de verificación será el anexo N°4B,

copia simple de certificado de título y el currículum

vitae.

● Instalador eléctrico: autorizado clase A o B que

cuente con experiencia en la instalación de al menos

diez (10) TE1, donde al menos 2 de ellos deben ser en

local de reunión de personas del tipo establecimiento

educativo.

● Supervisores de terreno: al menos dos (2)

supervisores de terreno, quienes deberán ser

Instaladores autorizados clase A, B, C o D.

100

● Jefe de Proyectos: con experiencia en

administración de contratos titulado de una carrera

profesional de ingeniería de al menos 8 semestres y

con experiencia en la dirección de proyectos de al

menos 5 obras eléctricas. El medio de verificación será

el anexo N°4B, copia simple de certificado de título y

el currículum vitae.

70
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● Instalador eléctrico: autorizado clase A o B que

cuente con experiencia en la instalación de al menos

diez (10) TE1, donde al menos 1 de ellos en local de

reunión de personas del tipo establecimiento

educativo.

● Supervisores de terreno: al menos dos (2)

supervisores de terreno, quienes deberán ser

Instaladores autorizados clase A, B, C o D.

● Jefe de Proyectos: con experiencia en administración

de contratos titulado de una carrera profesional de

ingeniería de al menos 8 semestres y con experiencia

en la dirección de proyectos de al menos 5 obras

eléctricas. El medio de verificación será el anexo N°4B,

certificado de título y el currículum vitae.

● Instalador eléctrico: autorizado clase A o B que

cuente con experiencia en la instalación de al menos

diez (10) TE1, donde al menos 2 de ellos en local de

reunión de personas.

● Supervisores de terreno: al menos dos (2)

supervisores de terreno, quienes deberán ser

Instaladores autorizados clase A, B, C o D.

50

Equipo de trabajo no clasifica en ninguna de las categorías anteriores.  0 

NOTA: El medio de verificación de la experiencia del equipo de trabajo será la

información entregada en el Anexo N°4B, la licencia SEC y el CV de cada uno

de los profesionales.

Se permitirá la duplicidad de funciones en el equipo de trabajo evaluable

señalado en el Anexo N°4B, solo, en los siguientes casos:

● El Instalador Eléctrico clase A o B, podrá desempeñar el cargo de Jefe de

Proyecto mencionado en el numeral 7.4 de los términos de referencia.
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● El Instalador Eléctrico A o B, podrá desempeñar el cargo de uno (1) de

los supervisores de terreno.

En caso de ofertar profesionales con doble función en otros casos, la

propuesta obtendrá un puntaje igual a 0 en el criterio de Equipo de Trabajo.

c) Eficiencia Energética (5%): se considerarán medidas de eficiencia

energética los criterios descritos en el siguiente cuadro, otorgando los

siguientes puntajes:

c) Eficiencia Energética Puntaje

Cumple con alguno de los siguientes requisitos:
-Se encuentra certificado bajo la norma ISO 50.001 o,
-Pertenece al Registro Energético (http://www.registroenergetico.cl/)
administrado por la Agencia
-Posee alguna categoría del Sello de Eficiencia Energética.

100

No declara posee ninguna de las anteriores. 0

Los participantes deberán incluir en sus propuestas los antecedentes que

avalen lo solicitado de acuerdo con formulario del Anexo Nº6.

d) Enfoque de género (5%): Se evaluará el enfoque de género en el factor

equipo de trabajo propuesto, considerando la participación de mujeres tanto en

rol de jefatura de proyecto como su participación en el equipo, a partir de los

puntajes y/o fórmula de cálculo detallados en la siguiente tabla:

e) Enfoque de género Puntaje

Puntaje perfil Jefatura de Proyecto
presentado en el anexo N°4B.

Jefatura de Proyecto
Mujer:

100 puntos

Jefatura de Proyectos
Hombre:
0 puntos

Puntaje del resto de equipo de trabajo
presentados en el anexo N°4B. 100*(fracción de mujeres en el equipo de trabajo).

El puntaje total de este criterio se determinará a partir de la siguiente fórmula:

Puntaje = 60%*(Puntaje perfil Jefatura de Proyecto) + 40%*(Puntaje del resto

del equipo de trabajo)
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12.3 Puntaje Técnico Mínimo.

La propuesta que tenga menos de 45 puntos ponderados como puntaje técnico

en total o; menos de 50 puntos en el criterio a), o menos de 50 puntos en el

criterio b), del numeral 12.2 de los términos de referencia se considerará que

no cumple las condiciones técnicas mínimas requeridas, se declarará por tanto

no adjudicable para todos los efectos legales.

13. CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN.

● La omisión de la propuesta económica, contenida en el respectivo anexo,

se considerará que no cumple con las condiciones mínimas, quedando

fuera de Bases y, en consecuencia, será no adjudicable.

● La propuesta que tenga menos de 45 puntos ponderados en la oferta

técnica, se considerará que no cumple las condiciones mínimas,

quedando fuera de Bases y, en consecuencia, no pasará a la etapa de

evaluación de oferta económica y, por tanto, será no adjudicable.

● El Oferente que resulte adjudicado será el que, cumpliendo con los

criterios de admisibilidad técnica, obtenga 45 o más puntos ponderados

en su Oferta Técnica y presente la Oferta Económica de menor

valor total, cumpliendo lo señalado en el numeral 3. Esto es que

no exceda el precio máximo. En caso de que exista un único oferente,

que haya obtenido 45 puntos o más puntos ponderados en su oferta

técnica, pasará a la etapa de apertura económica y será adjudicado si

cumple con lo señalado en el numeral 3 de los términos de referencia.

Esto es que no exceda el presupuesto máximo disponible por zona.

● En caso de existir algún empate en el precio presentado por los

oferentes de acuerdo con los criterios anteriores, el criterio para

desempatar será el mayor puntaje obtenido en la propuesta técnica

asociados a cada oferente. De persistir el empate, se adjudicará aquella

oferta que registe el menor valor o porcentaje de gastos generales

dentro de su oferta económica.
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● La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar

con la disponibilidad presupuestaria de los recursos emanados del

Ministerio de Energía para la ejecución de este proyecto.

El contratista, deberá tomar los debidos resguardos de personal para

implementar el proyecto dentro de los plazos máximos de implementación

definidos.

14. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL OFERENTE
ADJUDICADO

El oferente adjudicado previo a la firma del contrato si corresponde deberá

presentar los siguientes documentos.

14.1 Antecedentes administrativos

1.- Fotocopia del rol único tributario de la persona jurídica.

2.- Copia de la cédula de identidad de él o (los) representante(s) legale(s) del

Oferente, cédula de identidad para extranjeros u otro documento que

acredite de manera fehaciente la identidad de los mismos.

3.- Copia de la escritura de constitución y sus modificaciones y/o

rectificaciones de haberlas.

4.- Copia del documento en que conste la personería del representante legal

del oferente con vigencia, si esta no se encuentra establecida en alguno de

los documentos solicitados precedentemente.

5.- Copia del certificado de vigencia, con una antigüedad de no más de 90 días

desde la fecha de apertura adjudicación de las ofertas, emitido por el

Registro de Comercio respectivo.

6.- Copia de inscripción social con todas sus anotaciones marginales con

certificación de vigencia de no más de 90 días contados desde la fecha de

adjudicación de las ofertas, emitido por el Registro de comercio del

Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
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7.- Certificado de poderes con vigencia de no más de 90 días contados desde

la fecha de adjudicación de las ofertas, emitido por el Registro de comercio

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

15. RESERVA DE DERECHOS

La Agencia se reserva el derecho a:

a) Revocar la presente licitación hasta antes de la fecha de presentación de

propuestas, por fuerza mayor o caso fortuito, mediante comunicación

fundada al efecto.

b) Dejar sin efecto la adjudicación efectuada por razones debidamente

fundadas, esta facultad la podrá ejercer la Agencia hasta antes de la firma

del contrato de adjudicación.

c) Modificar los presentes términos de referencia en cualquier momento, antes

que venza el plazo de presentación de las ofertas, ya sea por iniciativa

propia o en atención a una aclaración o consulta. La Agencia evaluará las

condiciones de aplicación de las modificaciones, considerando la naturaleza

de las mismas, para ajustar los plazos de presentación de las ofertas si la

situación lo amerita. Dichas modificaciones serán obligatorias para todos los

participantes y serán publicadas en el portal www.agenciase.org

d) Declarar desierta la contratación de servicios (1) en caso de que todas las

ofertas presentadas, individualmente consideradas, excedan la

disponibilidad presupuestaria estimada para financiar el gasto que irrogue la

prestación de los servicios que se licitan; (2) en caso de que todas las

ofertas sean inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos

para su admisibilidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 12

de estos términos de referencia; (3) en caso de que el oferente adjudicado

no dé cumplimiento a la entrega de los antecedentes para la suscripción del

contrato dentro del plazo señalado por la Agencia.
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e) Realizar observaciones a la propuesta técnica que resulte adjudicada para la

ejecución del trabajo, las que deberán ser incorporadas por el oferente

adjudicado en la ejecución de los servicios de que se trata, siempre que ello

no signifique un costo mayor para el contratista, una modificación esencial

a los servicios licitados o una alteración al principio de igualdad entre los

licitantes.

f) Las medidas antes señaladas no originarán responsabilidad alguna para la

Agencia frente a los Oferentes o de terceros ni otorgarán derecho a

indemnización alguna, lo que los participantes aceptan expresa e

irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su Oferta.

g) No cursar una Multa, por no ser conveniente a los intereses de la Agencia,

esta situación podría generarse, entre otros, debido a que el precio de la

Multa, podría ser más bajo que el costo en horas humanas que implicaría

cursarla.

h) Readjudicar al siguiente oferente mejor evaluado, dentro de los treinta (30)

días siguientes contados desde la adjudicación, en cualquiera de los

siguientes casos:

- Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas

atribuibles al contratista.

- Si el contratista no entrega la garantía de fiel y oportuno

cumplimiento de las obligaciones del contrato.

- Si el contratista se desiste de su oferta.

i) Declarar desierta la Licitación sin expresión de causa alguna, en aras de

asegurar la ejecución del servicio licitado. Esta última facultad se podrá

ejercer por parte de la Agencia y a través de su Dirección Ejecutiva, hasta

antes de proceder a la adjudicación.

j) Declarar desierta la contratación de servicios sin expresión de causa alguna,

por no ser conveniente a los intereses de la Agencia adjudicar el proceso
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licitatorio. Esta última facultad se podrá ejercer por parte de la Agencia y a

través de su Dirección Ejecutiva, hasta antes de proceder a la adjudicación.

k) La Agencia se reserva el derecho de modificar los plazos establecidos en el

cronograma, lo que en todo caso deberá ser aceptado por la Dirección

Ejecutiva de la Agencia, el cual apreciará el fundamento y resolverá en

definitiva la modificación del plazo pertinente, informándose a los

interesados a través del portal www.agenciase.org.

l) Las medidas antes señaladas no originarán responsabilidad alguna para la

Agencia frente a los Oferentes de la Licitación o de terceros ni otorgarán

derecho a indemnización alguna, lo que los participantes en la Licitación

aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su

Oferta.

m) La Agencia podrá ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y

modificar la ejecución del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y

durante la ejecución de este en casos debidamente fundados y por hechos

no atribuibles al contratista. Lo anterior, dará lugar a las pertinentes

modificaciones, rectificaciones y complementaciones del Contrato de

Adjudicación, lo que será materializado a través de la suscripción de un

Anexo de Contrato.

n) La Agencia se reserva el derecho a suspender o paralizar la ejecución de los

trabajos o del servicio contratado previo aviso por escrito al Contratista,

esto sea por caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros que no

dependan de la voluntad del contratista debidamente acreditados y por

incumplimiento de las obligaciones del Contratista. En el caso de que se

ordene la suspensión por un plazo superior a treinta (30) días, se dejará

constancia detallada en actas del estado de los trabajos paralizadas.

Recibida por el Contratista la orden de paralización, tomará este las

medidas necesarias para reducir al mínimo los gastos que origine y acatará

con prontitud las instrucciones que se le impartan, debiendo, durante el

período subsiguiente, proteger y conservar las obras o trabajos a
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satisfacción de la Agencia. Cuando la paralización ordenada sea motivada

por una causa distinta del incumplimiento de las obligaciones del

Contratista o de la defectuosa ejecución de los trabajos, la Agencia

concederá una prórroga de los plazos proporcional a la paralización. El

Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar pagos adicionales o

indemnizaciones por la paralización de los trabajos. Si la paralización fuere

motivada por incumplimiento del Contratista, no dará derecho a prórroga ni

al pago de indemnización alguna por ningún concepto.

o) La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales

correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del

Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en las

presentes Bases.

16. DEL CONTRATO

16.1 Redacción del contrato

Notificada la adjudicación directa, la Agencia procederá a redactar un contrato

en conformidad al contenido de los Términos de Referencia, a las consultas

formuladas y sus respectivas respuestas realizadas dentro del plazo estipulado

en los presentes Términos de Referencia, a los documentos aclaratorios

intercambiados por las partes, a la oferta del adjudicatario.

Los términos de referencia y la oferta que presente el oferente adjudicado se

entenderán formar parte integrante del contrato para todos los efectos legales.

El contrato a suscribir se regirá por la legislación chilena y, muy especialmente,

por la normativa aplicable a la contratación

Una vez redactado el contrato de acuerdo a lo señalado precedentemente no

se aceptarán solicitudes de modificaciones del contenido de este. Salvo los

acuerdos a los que se haya llegado en la reunión de inicio de servicios para una

mejor ejecución del servicio.
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16.2 Ofrecimiento de los contratos para la firma y plazo

Redactado los contratos, la Agencia lo ofrecerá a la firma del adjudicatario

otorgándole un plazo máximo de 10 días corridos para suscribir y devolver,

en este plazo el adjudicatario deberá contemplar el envío de las observaciones

y la subsanación de ellas por parte de la Agencia, este plazo será contado

desde la notificación. De no cumplirse este plazo, la Agencia podrá determinar

dejar sin efecto la adjudicación.

Si el adjudicatario no firmare por cualquier razón el contrato o no diere

cumplimiento a los trámites previos a la firma de éste, la Agencia lo tendrá por

desistido de la oferta seguidamente, resolver que se adjudica el servicio al

siguiente proponente mejor evaluado o bien derechamente no adjudicar por no

ser conveniente para los intereses de la Agencia.

16.3 Vigencia del contrato

El contrato que se suscriba con el adjudicatario entrará en vigencia desde la

fecha que se establezca en dicho instrumento para su celebración. El contrato

tendrá una vigencia de 588 días, contados desde la firma del mismo. Dicho

contrato regirá hasta el término de los servicios contratados de acuerdo con lo

establecido en el mismo. Por razones de buen servicio, una vez suscrita al

Acta de Inicio de Servicios, la contraparte técnica y el contratista podrán

iniciar las acciones que especifique el contrato. Sin embargo, los pagos sólo

procederán contra total tramitación del contrato respectivo.

17. PRECIO Y FORMA DE PAGO

a) El precio que la Agencia pagará al contratista por sus servicios será el

indicado por el oferente en su oferta económica.

b) El servicio, se pagará en 4 cuotas de la siguiente manera:

Modalidad de pago. 4 pagos distribuidos y aprobados de la

siguiente manera:
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20% del monto

total del contrato

Estado de pago N°1:

El contratista deberá hacer entrega del hito

N°1, correspondiente a la carta Gantt y

planilla del equipo de trabajo con sus

respectivos contratos, deberá ser entregado a

través de una carta conductora. Es

responsabilidad del contratista, dar

cumplimiento cabal a todos los entregables

solicitados dentro del plazo establecido en el

numeral 7.3 de los términos de referencia, de lo

contrario podría generarse alguna de las multas

mencionadas en el numeral 26 de los términos

de referencia. Posterior al cumplimiento del hito

la Agencia emitirá un acta de aprobación que

será enviada por correo electrónico, para que

pueda emitir la factura correspondiente.

40% del monto

total del contrato

Estado de pago N°2:

El contratista deberá hacer entrega del hito

N°2, correspondiente a la Normalización

eléctrica e ingreso TE1 de 2 escuelas, el cual

deberá ser entregado a través de una carta

conductora, a la que se debe adjuntar: Acta de

aprobación para el ingreso de TE1 de la

contraparte técnica de la Agencia, los

comprobantes de ingreso del trámite eléctrico

SEC (TE1) de los proyectos correspondientes,

copia de la documentación ingresada a la SEC.

Es responsabilidad del contratista, dar

cumplimiento cabal a todos los entregables

solicitados dentro del plazo establecido en el
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numeral 7.3 de los términos de referencia, de lo

contrario podría generarse alguna de las multas

mencionadas en el numeral 26 de los términos

de referencia. Posterior al cumplimiento del hito

la Agencia emitirá un acta de aprobación que

será enviada por correo electrónico, para que

pueda emitir la factura correspondiente.

30% del monto

total del contrato

Estado de pago N°3:

El contratista deberá hacer entrega del hito

N°3, correspondiente a la Normalización

eléctrica e ingreso TE1 de 1 escuela, el cual

deberá ser entregado a través de una carta

conductora, a la que se debe adjuntar: Acta de

aprobación para el ingreso de TE1 de la

contraparte técnica de la Agencia, los

comprobantes de ingreso del trámite eléctrico

SEC (TE1) de los proyectos correspondientes,

copia de la documentación ingresada a la SEC.

Es responsabilidad del contratista, dar

cumplimiento cabal a todos los entregables

solicitados dentro del plazo establecido en el

numeral 7.3 de los términos de referencia, de lo

contrario podría generarse alguna de las multas

mencionadas en el numeral 26 de los términos

de referencia. Posterior al cumplimiento del hito

la Agencia emitirá un acta de aprobación que

será enviada por correo electrónico, para que

pueda emitir la factura correspondiente.

10% del monto

total del contrato
Estado de pago N°4:
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El contratista deberá hacer entrega del hito

N°4, correspondiente al Informe de cierre y

toda la documentación mencionada en el

numeral 8 de los términos de referencia, el

cual deberá ser entregado a través de una carta

conductora, a la que se debe adjuntar: toda la

documentación mencionada en el numeral 8 de

los términos de referencia. La presentación del

informe de cierre deberá ser identificada como

Revisión 0.

Es responsabilidad del contratista, dar cumplimiento cabal a todos los

entregables solicitados dentro del plazo establecido en el numeral 7.3 de los

presentes Términos de Referencia, de lo contrario podría generarse alguna de

las multas mencionadas en el numeral 26 de estos Términos de Referencia.

Posterior al cumplimiento de cada hito la Agencia emitirá un acta de

aprobación que será enviada por correo electrónico, para que pueda emitir la

factura correspondiente.

El precio que la Agencia pagará al contratista por sus servicios será el indicado

por el oferente en su oferta económica.

No procederá pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la

caución señalada en el numeral 20.1 de estos términos de referencia.

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, si aplicase, el contratista

deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales

adjuntando los siguientes documentos:

- Liquidaciones de sueldos firmadas por sus trabajadores y los

subcontratados.

- Copias de los contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a la

prestación del servicio.
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- Planilla de los pagos de las imposiciones previsionales de los mismos. En

ambos casos, por todo el período en que los trabajadores se hayan

desempeñado en la obra.

- Planilla actualizada de los trabajadores que participan en la prestación del

servicio con sus respectivos cargos y modalidad de contratación.

- Certificado F30 y F30.1 emanado de la Inspección del Trabajo, en el que

consten las obligaciones laborales del contratista y su estado de

cumplimiento. Los certificados deben estar vigentes a la fecha de

presentación de los servicios o en su defecto, el contratista deberá declarar

su situación si no fuera aplicable. La Agencia se reserva el derecho a pagar

el servicio, aun existiendo obligaciones pendientes que consten en dichos

certificados, siempre y cuando el Contratista asegure este pago con una

garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato

adicional, la cual será determinada por la Agencia o bien aumentado el

monto y el plazo que corresponda a la garantía ya presentada, de acuerdo a

lo requerido por la Agencia, quien regulará esta situación mediante el

instrumento que corresponda.

18. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACIÓN

a) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la

transferencia a terceros, el contratista deberá entregar copia a que se

refiere el artículo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y

Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

b) De acuerdo con lo prescrito en el artículo 3° de la Ley N°19.983 que regula

la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el

contrato definitivo que se suscriba con el adjudicatario contemplará el

aumento del plazo consignado en la citada disposición legal para reclamar

en contra del contenido de la factura emitida, a 30 días corridos contados

desde la recepción del referido documento. En este caso, el reclamo debe

ser puesto en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta

certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la
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factura y la guía de despacho o con la solicitud de emisión de la nota de

crédito, según corresponda.

c) La factura que se emita deberá contener en su glosa una leyenda relativa a

la inutilización de origen de este documento, esta información que deberá

consignarse en la glosa será entregada por la Agencia al momento de la

aprobación del respectivo entregable, en caso de que la factura sea emitida

sin la glosa indicada esta será rechazada y deberá el adjudicado emitir

nuevamente la factura.

d) En el caso de que una factura sea factorizada, el proveedor adjudicado

deberá informar a la Gerencia de Operaciones de la Agencia de este hecho,

en el mismo acto de ser realizado a través de mail a

tesoreria@agenciase.odoo.com.

e) La Factura sólo podrá ser emitida una vez que la Agencia haya aprobado el

respectivo Informe o producto asociado al pago de ésta la cual deberá

ingresarse posterior a la solicitud de la contraparte técnica, siempre

manteniendo como destinatario el correo

electrónico factura.pago@agenciase.odoo.com. Cualquier factura emitida e

ingresada sin la solicitud y autorización de la contraparte, no será

considerada dentro de los procesos de pago de la Agencia.

19. PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES AL SERVICIO

a) Prórroga. No podrán prorrogarse los plazos de entrega de un determinado

informe, servicio o producto y/o avances de instalaciones comprometidos

en el contrato por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o

circunstancias que no dependan del contratista, las que en todo caso

deberán acreditarse y ser aceptadas por la Dirección Ejecutiva de la Agencia

Chilena de Eficiencia Energética y materializarse en el instrumento legal que

corresponda. La solicitud de prorroga se realizará a través de carta formal,

dirigida a la dirección ejecutiva y enviada al correo de

oficinapartes@agenciase.org, dicha carta se generará a través de un

formulario que habilitará la Agencia, la cual deberá ingresar con 14 días

corridos de antelación al plazo de entrega de los informes y o producto, y
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siempre debe ser acompañada de los respaldos que justifiquen la solicitud y

las gestiones del contratista para cumplir con los plazos.

b) En caso de alguna de las causales señaladas en la letra precedente, deberá

renovarse la garantía señalada en el numeral 20.1 con un plazo que

exceda en 90 días corridos el nuevo plazo de vigencia del contrato. En

todo caso, la renovación deberá efectuarse al menos 20 días antes de la

fecha de vencimiento de la garantía original.

20. NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las

que se sujetarán las garantías que deban ser constituidas en virtud de los

presentes Términos de Referencia, sin perjuicio de las condiciones específicas

que se señalen para cada una de ellas.

La Agencia aceptará instrumentos en garantía que sean pagaderos a la vista,

de carácter irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de manera rápida

y efectiva.

La garantía podrá otorgarse de manera física o electrónica. En el último caso

deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma

Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma (no puede ser

escaneada).

El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, se

obliga a no embargar o trabar una medida precautoria, prohibir la celebración

de actos y contratos y en general a no realizar acción alguna que persiga

impedir o dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantía(s)

presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantías presentadas por los

oferentes, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas, condiciones

generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible la Oferta cuya garantía

no cumpla con los requisitos señalados precedentemente.
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Salvo que expresamente se indique lo contrario, será responsabilidad del

Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantías durante

todo el período que ellas están llamadas a garantizar, según se indique para

cada garantía. Si por cualquier razón el documento de garantía fuera a vencer

antes del término del período que éste debe garantizar, el

Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrá la obligación de renovar y/o

extender la vigencia de los documentos de garantía antes señalados con a lo

menos veinte (20) días corridos de anticipación a la fecha de su

vencimiento y así sucesivamente o con la anticipación que se indica más

adelante para la respectiva garantía. El incumplimiento de esta obligación dará

derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantía respectiva.

La Agencia tendrá derecho a hacer efectiva las garantías antes establecidas,

sin necesidad de requerimiento, trámite ni declaración judicial o arbitral, ni

administrativa, ni previa autorización del Oferente/Adjudicatario/Contratista,

en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,

debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a

reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicación y cobro de las multas

devengadas y la eventual terminación del Contrato. De igual forma, la Agencia

está facultada para hacer uso de estas garantías, si no tuviere en su poder

otros haberes del Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar,

hacer provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el

Contrato, como por ejemplo las multas contractuales, acciones judiciales o

administrativas que hayan sido notificadas a la Agencia, no pudiendo en caso

alguno la garantía responder a daños ocasionados a terceros a causa de

acciones u omisiones del Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o

subcontratistas.

En el caso de las pólizas de seguros de garantía, estas deberán incorporar por

vía de indicación en su condicionado particular, que se deben extender también

a cubrir las multas contractuales que establece el contrato según se ha

indicado en el párrafo precedente y los anexos de contrato que se generen

durante la ejecución del servicio.
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Será de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir

correctamente las garantías.

En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser a primer

requerimiento y a la vista, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por

una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y

Seguros de Chile, extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia

Energética y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el

importe por las multas derivadas de incumplimiento a estos términos de

referencia, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión

de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el oferente adjudicado

deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al

período de vigencia de la Póliza respectiva.

En este mismo sentido, será obligación del Oferente/Adjudicatario/Contratista

el pago de la prima de la póliza, por lo que la falta de pago de la misma no

será oponible ni afectará en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la

Compañía Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener

una declaración de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de

prima no será oponible a los asegurados garantizados por las pólizas.

En concordancia con lo recién señalado, la Agencia tendrá amplia facultad para

realizar la calificación antes dicha. En efecto, podrá ponderar el porcentaje y/o

cuota de participación de la Compañía en el mercado de garantía, realizar un

catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compañía

Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido

por la Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra

actuación y/o acción que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los

intereses de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresión de causa

alguna, salvo aquellas que estime oportuno comunicar en pro de la

transparencia del proceso, la Agencia podrá descartar y/o excluir como

instrumento suficiente de garantía la propuesta de póliza de garantía

presentada por el Oferente/Adjudicatario/Contratista.
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La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato

asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los

trabajadores del oferente contratante y las posibles indemnizaciones que la

Agencia deba pagar en caso de ser notificada de una acción judicial o

administrativa en su contra derivada de la celebración del contrato.

Las garantías se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones

de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la

correspondiente indemnización de perjuicios y/o terminación del Contrato.

El Oferente/Adjudicatario/Contratista deberá aumentar la vigencia de la

garantía y el monto de esta en caso de que la Agencia sea notificada de una

acción judicial o administrativa en su contra, el monto en que se aumente la

garantía estará determinado por la cuantía de la acción administrativa o

judicial que se interponga en contra de la Agencia.

En el caso que el instrumento de garantía no permita la inclusión de glosa en

él, ésta deberá consignarse por el oferente en declaración jurada por él o los

representantes legales del tomador, que deberá indicar, además, que fue

tomado a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, indicando el

nombre del tomador.

Además, esta garantía deberá ser tomada por el oferente y, en el caso que sea

tomada por una persona distinta de éste, deberá individualizarse en el

documento el nombre del oferente cuya obligación se garantiza.

En caso de que la garantía sea ejecutada por la Agencia, el contratista deberá

entregar otra por el mismo monto y por el plazo que le reste por garantizar

conforme al contrato celebrado entre las partes.

20.1 Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
del contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el

adjudicatario deberá entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato

58



debidamente firmado, una boleta bancaria de garantía o vale vista

bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en

Santiago de Chile, u otro instrumento de garantía de ejecución

inmediata pagadero a la vista y con carácter de irrevocable, cuyo monto

debe ser equivalente al 20 % del valor del contrato extendida a nombre de

la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una

vigencia que exceda en 90 días corridos el plazo de término de la ejecución del

servicio, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable.

La no entrega de la caución en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para

hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultará a la Agencia para

otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner

término al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo con la naturaleza del documento, este deberá contener una glosa

en que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento

del del contrato denominado:

“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS RURALES DE LAS

COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”

La caución podrá ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes

casos:

a) No renovación oportuna de la Garantía (al menos 20 días antes de la fecha

de vencimiento de la garantía original) de la caución en caso de presentarse

prórrogas u otras situaciones previstas en el numeral 19 de estos términos

de referencia.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del

contrato y que revisten el carácter de incumplimiento grave de las

obligaciones del contrato.

c) Incumplimiento de cualquier obligación impuesta en los términos de

referencia y en el contrato.
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d) Incumplimiento de cualquier obligación impuesta en los términos de

referencia y especialmente las que digan relación con las normas de la

subcontratación.

e) En caso de que la Agencia sea notificada de una acción administrativa o

judicial por incumplimientos de las obligaciones que impone la legislación

laboral y previsional al contratista adjudicado.

f) En caso de que la Agencia sea notificada de una acción judicial o

administrativa en su contra con ocasión del contrato celebrado entre las

partes.

g) En caso de que la Agencia deba responder y pagar indemnizaciones

derivadas de una acción judicial o administrativa interpuesta en su contra

con ocasión del contrato celebrado entre las partes.

h) En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral

22 de los términos de referencia.

i) En caso que por instrucción de un tribunal se ordene la entrega de los

fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley

N°19.886.

j) En caso de configurarse el término anticipado del contrato por alguna de las

causales previstas en el numeral 23 de las presentes bases de licitación.

k) En caso de que el contratista no repare satisfactoriamente los daños que

pudiera producir la ejecución y/o montaje del proyecto eléctrico, a la

infraestructura, equipos e instalaciones de los recintos intervenidos.

l) En caso de configurarse lo establecido en el numeral 26 de los términos de

referencia.

La devolución de la garantía se efectuará dentro de los 60 días corridos

siguientes a la aprobación del último hito de pago referido en el numeral 7.3.2

de estos términos de referencia. Dicha devolución se efectuará en un plazo

mínimo de 10 días hábiles, contados desde el día que se ingrese la solicitud

en la Recepción de la Agencia, la cual deberá individualizar al representante o

delegado habilitado para el retiro del documento.
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20.2 Garantía de operación y mantenimiento de las instalaciones

El contratista, deberá tomar a nombre de la Agencia R.U.T. Nº 65.030.848-4,

una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idóneo,

irrevocable, pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada

operación de los sistemas eléctricos instalados.

Dicho documento deberá ser tomado en una institución bancaria chilena o en

otra institución que tenga representación o agencia en Chile, ante la cual la

Agencia pueda ejercer su cobro.

Este documento asegurará la calidad y funcionamiento de cada instalación por

el periodo de un año, y deberá llevar la siguiente glosa:

“Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto NORMALIZACIÓN

ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE

TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”

En el caso de vale vista u otro instrumento que no permita la inclusión de glosa

en él, esta deberá consignarse por el oferente en documento anexo que deberá

indicar además que fue tomado a nombre de la Agencia indicando el nombre

del tomador.

La Agencia estará facultada para hacer efectiva la Garantía de Operación,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o

arbitral alguna, en caso de que:

- Alguno de los componentes instalados del proyecto falle o deje de funcionar

por causas imputables al contratista.

- La instalación eléctrica deje de funcionar por causas imputables al

contratista.

- No renovación oportuna de la garantía (al menos 20 días antes de la fecha

de vencimiento de la garantía original) en caso de presentarse prórrogas.

- En caso de no obtener la certificación TE1 (inscripción) en todas las

escuelas normalizadas, en un plazo de 3 meses posterior a la aprobación

del hito final-informe de cierre.
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- No realizar trámite de conexión final ante la compañía eléctrica del

establecimiento educacional, es decir, no realizar el ingreso de

documentación y lo necesario para el aumento de empalme.

- La no asistencia por parte del contratista al aumento y la no conexión del

nuevo empalme y la no conexión de manera definitiva del alimentador

principal de acuerdo con la normativa vigente.

- En el caso de que la empresa contratista no gestione ni coordine los

mantenimientos de manera oportuna, es decir, si se constata que no se han

llevado a cabo al menos el 80% de las actividades de mantenimiento

establecidas en el numeral 10 de los Términos de Referencia tres (3) meses

antes de su vencimiento.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado, reparado o

debidamente justificado dentro de un periodo máximo de 20 días hábiles

desde la comunicación vía carta o email realizada al representante del

contratista.

El monto de la garantía de operación deberá ser equivalente al 5% del precio

total del contrato, expresada en moneda nacional y con una vigencia de un

año a contar de la emisión de la misma, más treinta (30) días hábiles.

Esta garantía deberá ser entregada por el contratista en un plazo máximo de

10 días hábiles contados desde la aprobación por parte de la Agencia del hito

de hito final Informe de cierre.

La falta de entrega de esta garantía, en la forma, plazo y condiciones facultará

a la Agencia para no cancelar el último pago referido en el numeral 17 de los

términos de referencia y hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del

contrato. Asimismo, en tanto que no se entregue esta garantía, no se cursará

pago alguno que se hubiese devengado a favor del contratista.

Durante el periodo de garantía de operación el contratista deberá agotar los

medios para asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos.
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La devolución de la garantía de operación se efectuará una vez vencido el plazo

de treinta (30) días corridos posteriores a la duración de la misma y contra la

entrega y posterior aprobación por la Agencia de un reporte que detalle la

correcta operación de los sistemas fotovoltaicos.

Dicha devolución se efectuará en un plazo mínimo de 10 días hábiles, contados

desde el día que se ingrese la solicitud en la Recepción de la Agencia, la cual

deberá individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del

documento.

21. ACUERDOS OPERATIVOS

Los presentes Términos de Referencia contemplan y por tanto se considerará

en el respectivo contrato, la posibilidad de que el Jefe de Proyecto del

contratista o consultor y la contraparte técnica de la Agencia puedan definir

uno o más acuerdos operativos. La solicitud se realizará a través de carta

formal, dirigida a la Dirección Ejecutiva de la Agencia y enviada al correo de

oficinapartes@agenciase.org, la cual debe ingresar con 14 días corridos de

antelación al plazo de entrega de los informes y o producto, y siempre debe

ser acompañada de los respaldos que justifiquen la solicitud y las gestiones del

contratista para cumplir con los plazos.

El acuerdo tendrá por finalidad: definir etapas específicas contenidas en el

contrato, acordar fechas específicas para etapas o hitos contenidos en el

contrato, y en general otros de orden administrativo, operativo y/o técnico que

se encuentren dentro del marco contractual de los servicios.

Salvo los casos señalados en el numeral 19 de los presentes Términos de

Referencia, los acuerdos antes citados no podrán implicar una alteración a las

disposiciones de estos términos o alterar disposiciones del contrato, ni alterar

aspectos esenciales de la propuesta técnica o los valores expresados en la

oferta económica del contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las partes deben ser

materializados a través de un instrumento denominado Acuerdo Operativo, el
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que se oficializará a través de una carta que será emitida por la Dirección

Ejecutiva de la Agencia y que para todos los efectos legales modificará los

plazos intermedios que no impliquen una extensión del plazo de ejecución del

proyecto.

22. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES DEL CONTRATANTE Y RESPONSABILIDAD EN CASO
DE SUBCONTRATACIÓN.

Será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, el cumplimiento de la

legislación laboral y previsional respecto de su personal y el del personal de

sus subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo daño que

pudiere producirse con motivo u ocasión del Contrato. El Contratista declara

que ha tomado y mantendrá todas las medidas de seguridad y resguardo que

la naturaleza y circunstancia de los trabajos y obras requieren. Del mismo

modo, el Contratista será el exclusivo responsable por toda obligación de orden

legal o contractual que se relacione con aquellos.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista cumplirá, sin que ello implique

costo alguno para la Agencia, toda la Normativa Vigente de carácter laboral,

previsional y/o seguridad y salud en el trabajo impartida por la autoridad

competente. El Contratista será responsable por cualquier violación de las

antedichas normas, debiendo remediar tal violación a su propio costo. El

Contratista, a requerimiento de la Agencia, deberá acreditar el cumplimiento

de dicha Normativa Vigente, como, asimismo, el hecho de haber subsanado las

eventuales infracciones.

Se deja establecido que la Agencia no tiene ni tendrá vínculo laboral alguno

con el personal del Contratista, de sus Subcontratistas y de sus Proveedores.

Cumplimiento de la Legislación Laboral y Previsional

El Contratista deberá contratar un seguro de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en la prestación
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de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº

16.744 y sus reglamentos.

En ejercicio del derecho de información y obligación de informar, el Contratista

estará obligado a presentar mensualmente a la Agencia, de acuerdo con la Ley

N° 20.123, los certificados sobre cumplimiento de obligaciones laborales y/o

previsionales emitidos por la Inspección o Dirección del Trabajo o por empresas

autorizadas. Estos certificados deberán contemplar información suficiente

sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y

previsionales respecto de sus trabajadores dependientes, así como todos los

dependientes de la cadena de subcontratación. El no cumplimiento de esta

obligación contractual y legal constituirá un incumplimiento grave del Contrato

y, por ende, estará afecta a sanciones tales como cobro de la Boleta de

Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato e

incluso la terminación anticipada del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista, por el sólo hecho de presentar

Oferta a la Licitación, autoriza a la Agencia para auditar directamente este

cumplimiento laboral y previsional y de requerir en cualquier momento al

contratista sus trabajadores y toda su cadena de subcontratación para verificar

el cumplimiento efectivo de las obligaciones antes mencionadas.

Junto con la devolución del contrato firmado, el proveedor adjudicado deberá

acompañar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido

por la Dirección del Trabajo (F 30.1) o bien una entidad acreditada para el

efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales

trabajadores o con aquellos contratados en los últimos dos años. De existir, la

Agencia dará curso al contrato debiendo el contratista dar cumplimiento a lo

dispuesto en el inciso 2 del artículo 4° de la Ley N°19.886.

La Agencia podrá ejercer esta facultad en cualquier momento durante la

vigencia del contrato.
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Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratación: El

Contratista podrá contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los

servicios que estime necesario para la ejecución y desarrollo del Proyecto

comprometido. No obstante, lo anterior, para los efectos del cumplimiento del

Contrato, el Contratista será el único responsable ante la Agencia del

cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Responsabilidad laboral del Contratista.

Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendrá la

responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus

trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en

el Código del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de

riesgos, sobre prevención social y a las demás normas legales que sean

aplicables a la ejecución de las obras. Junto a lo anterior, el Contratista deberá

efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo, y de las enfermedades

profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Adjudicatario/Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la integridad

de los trabajadores que ejecutarán la obra deberá respetar el Reglamento

Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 14 de

junio de 2022 el cual será entregado en la Reunión de Inicio de los Servicios y

tiene por objeto velar que las empresas proveedoras de servicios contratadas

por la Agencia cumplan con las disposiciones de la Ley 16.744, Ley 20.123 y

sus Decretos Supremos Números 40, 44, 67 y 76, el que se entiende formar

parte integrante del Contrato de Adjudicación.

El Contratista se mantendrá libre de toda responsabilidad y defenderá e

indemnizará a la Agencia por cualquier pérdida, daños, reclamos, acciones,

demandas, multas y penas, costos y gastos, incluyendo honorarios y gastos

legales, originados directa o indirectamente, de su incumplimiento de la

Normativa Vigente de carácter laboral y de seguridad social. El Contratista

deberá entregar a la brevedad a la Agencia copia de cualquier notificación o

reclamo, que pudiere eventualmente afectar a la Agencia o por la cual ésta
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pudiera resultar responsable, aun cuando la Agencia no sea parte en el juicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 bis del Código del Trabajo,

la Agencia, además del derecho a repetir en contra del contratista, podrá

retener y compensar los montos que se hubiere visto obligada a pagar, de

cualquier suma que adeude al Contratista, por cualquier causa relacionada con

el Contrato. Asimismo, la Agencia podrá retener y compensar dichos montos

cuando el Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de

las obligaciones laborales y previsionales y cuando la Agencia fuere demandado

subsidiariamente.

Por el sólo hecho de participar en la Licitación presentando una Oferta, el

Contratista autoriza a la Agencia, en forma expresa e irrevocable, para que

destine todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del

Contratista, de todas las obligaciones contractuales, laborales, previsionales

y/o de seguridad social que se encuentren impagas.

Reserva de Acciones.

La Agencia hace expresa reserva de derechos en contra del Contratista, en

relación a toda demanda que pueda deducirse en su contra por cualquier

trabajador, ex-trabajador de éste o sus herederos, cuyo objeto sea obtener el

cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales cuyo cumplimiento

corresponda al Contratista, en la medida que su incumplimiento pueda generar

la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de la Agencia en los términos

señalados en la Ley 20.123 del Código del Trabajo. La Agencia puede siempre

repetir en contra del Contratista en el evento que se genere la responsabilidad

solidaria o subsidiaria aludida precedentemente.

Indemnizaciones y Liberación de Perjuicios.

El Contratista, Subcontratista u otros que participen en el Proyecto,

indemnizarán y liberarán de perjuicios a la Agencia por cualquier reclamo,

multa, demanda, indemnización, daño, costo, gasto, acción o pleito de

cualquier índole, incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna
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enfermedad, lesión corporal o muerte de algún trabajador del Contratista o de

cualquier Subcontratista empleado por él o que resulte del incumplimiento total

del contratista, sus Subcontratistas, representantes o trabajadores de cualquier

término o condición del Contrato, o que sea consecuencia de la ejecución del

Contrato o con motivo de cualquier acción u omisión del Contratista, sus

agentes, Subcontratistas o empleados o se haya debido a negligencia de

alguno de ellos.

Cumplimiento de la Legislación de Higiene y Seguridad Laboral.

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vínculo laboral ni de

dependencia ni de subordinación alguna entre las Partes ni con el personal

dependiente del Contratista y que este último se encuentra obligado a cumplir

con toda la legislación vigente al efecto.

23. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Agencia pondrá término anticipado al contrato en la forma y casos

señalados en el artículo 13 de la Ley N°19.886 y artículo 77 de su reglamento.

Asimismo, el contrato podrá terminar anticipadamente por razones de fuerza

mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 13 letra b) de la Ley N°19.886 y

artículo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de

Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerará que

existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista en

los siguientes casos:

a. Por infracción del deber de propiedad intelectual durante el contrato de

conformidad con lo establecido en el numeral 28 de los términos de

referencia.

b. En el caso que la multa a aplicar al contratista por la causal prevista en

el numeral 26 de estos términos de referencia, exceda el tope allí

previsto.

68



c. En caso de que se abandone la ejecución del contrato, se estimará como

abandono el retardo en la prestación de un servicio o producto por un

plazo mayor de 10 (diez) días corridos contados desde el vencimiento

del plazo estipulado para ello.

d. Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados

documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de

sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

e. Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos

que se caucione el cumplimiento del contrato.

f. En caso de que, estando debidamente notificado del rechazo del/los

servicio/s por deficiencia/s de su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s

por el contratista en los tiempos y en la forma que le solicite la Agencia,

por ejemplo, la aprobación del proyecto de sistema fotovoltaico.

g. En caso de que habiéndose requerido el pago de una multa en los

términos del numeral 26 de estos términos de referencia, el contratista

no realice el pago de la misma, en tiempo y forma.

h. En caso de que el contratista registre saldos insolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años y

no acredite su pago.

i. Si el contratista no destina los recursos suficientes para la prestación de

los servicios.

j. Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las

competencias necesarias para la prestación de los servicios.

k. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar

en el giro de su actividad.

l. En caso de no entregar la respectiva caución conforme establecen los

presentes términos de referencia.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, se adicionan a las causales de

término del Contrato las que se señalan a continuación:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.
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b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Adjudicatario. Se

considerarán como tales, sin que éstas tengan el carácter de

taxativas, las siguientes:

● No constitución o no reconstitución de las garantías en los

plazos previstos en el Contrato.

● Entrega de información técnica o económica maliciosamente

falsa o incompleta.

● Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las

obligaciones significativas que se estipulen en el Contrato.

● No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

c) Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganización,

siempre y cuando se haya terminado el período de Protección

Financiera Concursal de acuerdo con los términos del artículo 57 de

la Ley N°20.620, o ser sujeto de un Procedimiento Concursal de

Liquidación.

d) Por exigirlo el interés público o seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.

f) Disolución de la unión temporal de proveedores.

g) En caso de que no se extiendan los plazos requeridos para dar

cumplimento al convenio que da origen al presente proyecto

celebrado con el Ministerio de Energía.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: CONDUCCIÓN DE LAS
OPERACIONES

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, económica y financiera

del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente,

todo dato o información suministrada en los presentes Términos de Referencia

reviste carácter meramente informativo, no asumiendo la Agencia

responsabilidad alguna respecto de los mismos.
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El Contratista tiene la obligación de obtener, a su costo, todos los permisos o

autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el

desarrollo de cada Proyecto adjudicado.

El Contratista entiende que toda la información entregada a la Agencia, como

asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y

sus anexos, son y serán fiel expresión de la verdad, estando en pleno

conocimiento de que si se comprobare falsedad de la información entregada

por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se harán efectivas las

responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio

de la posibilidad de poner término al Contrato por incumplimiento grave de las

obligaciones.

El Contratista desarrollará cada Proyecto como una persona diligente y

prudente, y en concordancia con las mejores prácticas y políticas de un gestor

de este tipo de Proyectos.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a

terceros y al medio ambiente durante la ejecución del Proyecto. Todo daño de

cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras o de su

explotación, se cause a terceros y/o al medio ambiente será de exclusiva

responsabilidad del Contratista.

25. INFORMACIÓN PROPORCIONADA

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan

conjuntamente con estas Bases se entregan a título meramente informativo,

por lo que será de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos

conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren

proporcionar y estimaren de relevancia, todo según la conducta que es exigible

a un Oferente diligente.
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26. MULTAS

26.1 Reglas generales:

En virtud de los presentes Términos de Referencia y en el marco de los

servicios adjudicados al Contratista, sólo la Agencia podrá aplicar multas, en

aquellos casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de

incumplimientos que se señalan en este numeral.

La resolución que aplique una multa será notificada al Contratista mediante

carta enviada por correo electrónico, la cual se entenderá practicada desde el

envío del correo electrónico correspondiente. Se otorgará un plazo de 15 días

corridos para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante

la Agencia por causales de caso fortuito o fuerza mayor. Este reclamo

suspenderá el plazo para el pago de la multa y deberá ser resuelto dentro de

los 30 días siguientes a su presentación. Se otorgará únicamente una instancia

de apelación, salvo que la Agencia determine lo contrario, si hay razones

fundadas para ello, debiendo el contratista efectuar todos sus descargos y

adjuntar toda evidencia y documentación es esta instancia, una vez resuelta

por la Agencia, esta decisión es inapelable.

Si el Contratista no objeta la aplicación o monto de la multa dentro del plazo

antes señalado, se entenderá ésta por no objetada, sin que se puedan

interponer reclamos con posterioridad.

En caso de objetar la multa, el contratista deberá fundar sus argumentos y

podrá acompañar antecedentes que sustenten su reclamación. Los argumentos

y antecedentes que sustentan la reclamación serán revisados por la Agencia y

será la Dirección Ejecutiva quién considere su rebaja prudencial o incluso la

revocación de esta sanción, a través de Resolución que resuelva en definitiva la

aplicación, rebaja o revocación de la medida, la cual deberá contener el análisis

y ponderación de los argumentos incluidos en la reclamación del Contratista.

Una vez perfeccionada la aplicación de una multa, su monto deberá ser

trasferido o depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria de la
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Agencia (cuya información le será entregada al Contratista en el momento

oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte del

Contratista, la Agencia podrá retener el pago de la cuota a que dé derecho el

informe presentado por el Contratista o el siguiente si este no tuviere pago

asociado hasta que se haya acreditado el pago íntegro de la multa señalada

precedentemente.

El Contratista que deba responder por multas podrá acumular hasta un monto

máximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado

por Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de

dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estará facultada para hacer

efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del

Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno

Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al

Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20%

del monto total del Contrato adjudicado por Proyecto.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus

obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el efecto,

constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido con relación a las presentes multas, es sin perjuicio

de la aplicación de las demás sanciones establecidas en el Contrato de

adjudicación, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantías y

del derecho de la Agencia a exigir la indemnización que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas, se deja constancia que el

Contratista no estará exento de responsabilidad ni aún en los casos en que los

incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre con terceras

personas.
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Las multas serán exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para

reclamar de ellas y la Agencia estará facultada para imputarlas a las Garantías

que obren en su poder. No obstante, lo anterior no procederá esta sanción si se

estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada así

por la ley, mediante autorización fundada otorgada por la Dirección Ejecutiva

de la Agencia.

La Agencia podría aplicar multas en los siguientes casos:

26.2 Aplicación de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infracción de las obligaciones del Contratista que

no tengan asociadas una sanción específica establecida en los Términos de

Referencia o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo señalado en el

presente numeral, la Agencia podrá aplicar una multa de hasta 25 Unidades

de Fomento, monto que se aplicará por cada una de las obligaciones que

hayan sido incumplidas.

Algunas situaciones que podrían aplicarse esta multa si se detectasen, sin ser

esta una enumeración taxativa es:

- La detección por parte de la Agencia del no uso de medidas de seguridad

en la instalación.

- Reportes o información que contengan evidencia no fidedigna respecto al

proyecto.

- No envío de reporte semanal en tiempo y forma.

- La detección de que el Supervisor de terreno no se encuentra

permanente en obra.

- Las cuadrillas de trabajo requeridas no se encuentran presentes en obra.

- No renovación en tiempo y forma de las garantías indicadas en los

numerales 20.1 y 20.2. La multa será fijada prudencialmente por la

Dirección Ejecutiva de la Agencia, mediante resolución fundada a

proposición de la Contraparte Técnica de la Agencia.
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El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus

obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el efecto,

constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

Asimismo, lo establecido en relación a las presentes multas, es sin perjuicio de

la aplicación de las demás sanciones establecidas en el Contrato de

adjudicación, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantías y

del derecho de la Agencia a exigir la indemnización que en derecho

corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes señaladas, se deja

constancia que el Contratista no estará exento de responsabilidad ni aún en los

casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos que celebre

con terceras personas.

Las multas serán exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos para

reclamar de ellas y la Agencia estará facultada para imputarlas a las Garantías

que obren en su poder. No obstante lo anterior, no procederá esta sanción si se

estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada así

por la ley, mediante autorización fundada otorgada por la Dirección Ejecutiva

de la Agencia.

26.3 Multas Especiales

La Agencia estará facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista cada

vez que se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus obligaciones

comprometidas. Se entenderá que existe incumplimiento, entre otras, en las

siguientes situaciones:

a) Si entrega el Hito N°1:” Carta Gantt y planilla del equipo de trabajo con

sus respectivos contratos”, Hito Nº2: “Normalización eléctrica e ingreso

TE1 de 2 escuelas”, Hito Nº3: “Normalización eléctrica e ingreso TE1 de

1 escuela restante”, o el Hito Nº4: “Informe de Cierre del proyecto y

toda la información mencionada en el numeral 8 de los Términos de
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Referencia”, fuera del plazo establecido en el numeral ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia..2 de los términos de referencia,

denominado plazos de implementación del proyecto.

b) Si la entrega del Hito N°1:” Carta Gantt y planilla del equipo de trabajo

con sus respectivos contratos”, Hito Nº2: “Normalización eléctrica e

ingreso TE1 de 2 escuelas”, Hito Nº3: “Normalización eléctrica e ingreso

TE1 de 1 escuela restante”, o el Hito Nº4: “Informe de Cierre del

proyecto y toda la información mencionada en el numeral 8 de los

Términos de Referencia”, está incompleta según lo solicitado en los

términos de referencia.

c) Si la entrega del Hito Nº4: “Informe de Cierre del proyecto y toda la

información mencionada en el numeral 8 de los Términos de Referencia”,

en versión corregida no ajustada a lo solicitado en los términos

de referencia o contrato o que contengan errores o fallas

técnicas, es decir, si el Contratista no subsana las observaciones

formuladas por la Agencia, esta emitirá un acta de observaciones

al informe objetado dentro del plazo indicado en numeral 7.3 de

presentes bases técnicas llamado plazos de implementación del

proyecto. El Acta indicará las observaciones que deberán

subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se establece

en dicho documento. Se constituirá el incumplimiento cada vez

que el informe corregido sea objetado por la Contraparte Técnica

de la Agencia.

En el caso de las letras a) y b) de este numeral, se aplicará multa por cada día

de atraso posterior al plazo establecido para el cumplimiento del hito, de

hasta un 0,5% del monto total del contrato.

En el caso de las letras c) de este numeral, se aplicará multa de hasta un 5%

del monto total del contrato por cada vez que el informe corregido sea

observado.
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La aplicación de las multas contempladas para el caso de la letra a), b) y c)

señaladas precedentemente, procederá salvo que la Dirección Ejecutiva de la

Agencia hubiese otorgado una prórroga conforme a los términos indicados en

el numeral 19 y 21 de los presentes términos de referencia.

No procederá la aplicación de estas sanciones especiales, en caso de

acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada así por

la ley.

En caso de configurarse dos o más causales que den lugar a la aplicación de

multa, la Agencia aplicará la multa de mayor cuantía regulada en el presente

contrato.

Para el caso de las letras a), b) y c) precedente, y con respecto al

procedimiento para la aplicación de la multa y la procedencia de

reclamaciones, remítase a lo señalado precedentemente en esta cláusula.

26.4 Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por
Contraparte Técnica.

Se aplicará una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las

circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Agencia, vía

electrónica (correo electrónico), la ejecución de trabajos, solicitudes de

contacto telefónico a algún beneficiario, ingreso de TE1, reingreso de TE1

rechazados, instalación de un establecimiento crítico, reparación de un

establecimiento que presente daños ocasionados por la instalación y/o medidas

correctivas que el Contratista no acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedará a la

discrecionalidad de la Agencia, quien otorgará un plazo prudente acorde a la

envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como la orden específica del

trabajo a realizar deberán notificarse vía escrita al Jefe de Proyecto del

Contratista.
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Si la Agencia detecta que el Contratista no acató las instrucciones impartidas

se considerará que existe mérito suficiente para la aplicación de la multa. La

Agencia comunicará por escrito su decisión al Contratista, indicando los

fundamentos y el monto de la misma, atendido a la cantidad de días

transcurridos y al monto de la multa por cada día transcurrido.

No obstante, lo anterior, no procederá esta sanción si se estableciere la

concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada así por la ley

mediante autorización fundada.

27. MANTENCIÓN DE LOS SERVICIOS LICITADOS

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificación,

regularización de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los

servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, serán de cargo

del contratista. Asimismo, se consideran dentro de este ítem los mayores

costos que deba asumir el contratista por situaciones no previstas en el

mercado, estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnológica de

éste al momento de formular la oferta.

28. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Energía serán

dueños exclusivos de los derechos intelectuales y patrimoniales sobre toda

documentación o información de cualquier índole, incluida información técnica,

bases de datos, sistemas de computación y software, transcripciones, pautas,

documentación preparatoria y cualesquiera otros datos que se entreguen al

contratista para la ejecución de los servicios objeto de esta licitación por

cualquier medio, sea oral o escrito, verbal, visual o mediante demostraciones,

incluyéndose documentos impresos y/o formatos de archivos electrónicos, y en

general toda información entregada en cualquier soporte, sea magnético,

electrónico, físico u otros tecnológicos que existan o llegasen a existir durante

la ejecución de los servicios.
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El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensión de

derechos de propiedad intelectual y/o industrial que existiera sobre los

productos obtenidos de dicha información, considerándose que la misma ha

sido cedida a los contratantes.

En concordancia, la propiedad intelectual e industrial y los derechos

patrimoniales de todos los productos resultantes de la presente licitación, ya

sean informes parciales, informes finales, guías, folletos promocionales,

metodología de trabajo, páginas web, kit Educativos, paneles educativos,

contenidos y metodología de implementación de cursos, o cualquier otro

producto contenido en cualquier formato o medio, sea físico o electrónico, será

exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y de la

Subsecretaría de Energía, estableciéndose una cesión de todos los derechos

intelectuales cedibles y patrimoniales que tenga sobre dichos productos al

momento de suscribir el contrato. Lo anterior se extiende a las modificaciones,

actualizaciones, transformaciones, adaptaciones, nuevas versiones, mejoras o

incorporación de nuevas funcionalidades, que los productos preexistentes,

regulados por las normas de la propiedad intelectual o industrial sufran a

consecuencia de, durante, o luego de, extinguido el contrato.

Por su parte, y cumpliendo las correspondientes normativas, los productos

obtenidos a partir de los contratos, que sean sujetos a propiedad intelectual o

industrial, deberán llevar las siguientes menciones:

Mención: “derechos reservados o prohibida su reproducción”

Símbolo (©)

“M.R” o (®) en caso de corresponder a una marca registrada

Y se señalará:

La [Nombre de Guía] es un producto desarrollado por la Agencia Chilena de

Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre

Programa de la Agencia]”, con el patrocinio del Ministerio de Energía y la
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colaboración del [en el caso de que existiera colaboración] y [nombre del

proponente].

29. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias

o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos

documentos que rigen la prestación de los servicios, la controversia se

resolverá a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema

en controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a

continuación.

a) Contrato

b) Circulares aclaratorias

c) Preguntas y Respuestas

d) Bases de Licitación

e) Propuesta Técnica del Oferente

30. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS
DE REFERENCIA

Por el solo hecho de presentar una Oferta, se entenderá que el Oferente

declara en forma expresa conocer y aceptar íntegramente los presentes

Términos de Referencia, Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual, renuncia

a cualquier acción o reclamación posterior debido a errores de interpretación o

desconocimiento de ellas.

Atendido lo anterior, la Agencia declara, mediante este acto, que aquellas

Ofertas presentadas en un proceso licitatorio y que contengan antecedentes

técnicos y económicos de un Oferente que ha participado en una licitación

implementada por la Agencia, no será susceptible de informarse o publicarse a

terceros. Lo anterior, se fundamenta en el resguardo de los intereses y de la

propiedad intelectual de los Oferentes que entregan referida información a la

Agencia.
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31. TRATAMIENTO DE DATOS

En virtud del artículo 4° de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal

N° 19.628, de fecha 28 de agosto de 1999; los oferentes, autorizan a Agencia

para tratar todos los datos de carácter personal proporcionados por los mismos

durante el proceso licitatorio, de acuerdo con lo que la Agencia estime

pertinente según los fines del proceso.

32. DE LA PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la

presente licitación.

La responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de esta licitación será del

contratista y el subcontratista no deberá estar afecto a las incompatibilidades e

inhabilidades del artículo 92 del D.S. Nº 250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda, Reglamento de la Ley Nº 19.886.

Para que proceda la subcontratación será necesario que la persona del

subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las presentes bases.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrán

transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.

La Agencia no intervendrá en forma alguna si existiere alguna diferencia,

reclamo y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no

podrán reclamar deudas no cumplidas por el contratista, situación que debe

ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o

suscriba el contratista con terceros. Del mismo modo, el contratista será

responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad

social que los subcontratistas tengan con sus trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serán considerados

como personal y actuaciones del contratista para efectos de las bases y del

contrato.
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Lo establecido en los párrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones

contenidas en la Ley N° 20.123 y sus normas complementarias.

Firmas

CLAUDIO PÉREZ BARRA
Jefe de Área

Área de Ejecución de Energías Renovables
Agencia de Sostenibilidad Energética
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ANEXO Nº1

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
Tipo de persona jurídica
Razón social
Nombre de fantasía
Giro
Rut
Fecha de constitución
Fecha de inicio de
actividades
Domicilio Calle : Nº

Comuna: Ciudad:
Región : Casilla Postal:

Fono
Fax
Página web (si tuviere)
Correo electrónico de
contacto

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
Cédula de Identidad
Nacionalidad
Cargo
Profesión
Estado Civil
Domicilio
Fono Fax
Correo Electrónico
Notaría y fecha de escritura
pública de personería

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de
cada uno de ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

Nombre Oferente
y Representante Legal

Firma del
Representante Legal

Fecha:
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ANEXO 2 – PERSONA JURÍDICA

DECLARACIÓN JURADA

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR TÉRMICO PARA

AGUA CALIENTE SANITARIA PARA 13 ESCUELAS EN LA REGION DE LA

ARAUCANIA”.

Santiago,

Para la contratación de “NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS
RURALES DE LAS COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”,
declaro (amos) bajo juramento que la empresa que represento (amos), he (mos)
tomado total conocimiento de las Especificaciones de este TDR, y respecto de las
cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razón Social y RUT del Oferente

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Oferente
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ANEXO Nº3

OFERTA ECONÓMICA

“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS RURALES DE LAS
COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”

Completar archivo electrónico adjunto

ANEXO Nº4A

ANEXO 4A: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
TÉCNICA-MATERIALES

PROYECTO “NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS RURALES
DE LAS COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”.

Completar archivo electrónico adjunto

ANEXO Nº4B

ANEXO 4B: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROYECTO “NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE TRES ESCUELAS RURALES
DE LAS COMUNAS DE TEMUCO, GALVARINO Y CURARREHUE”.

Completar archivo electrónico adjunto
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ANEXO Nº5
CARTA DE REFERENCIA

Yo, ________________________, cédula nacional de identidad Nº______________, (dueño del
inmueble ubicado en ___________________/ representante del cliente o responsable del proyecto
por parte del mandante/institución u organización mandante __________________), declaro que
el prestador ____________________________ realizó (diseño y construcción) el proyecto eléctrico
en___________________ (ciudad/país) que a continuación se describe, el cual se encuentra en
etapa de operación. Así mismo declaro que estoy plenamente satisfecho con la instalación y con
los servicios realizados por ________________ en este proyecto.

Nombre
Proyecto

Ubicación

Fecha de
ejecución

Potencia
Instalada

Teléfono
contacto

Email
contacto

Breve
descripción del
proyecto

Nombre dueño / Responsable del
Proyecto por parte del mandante

Firma del dueño / Responsable
del Proyecto por parte del

mandante

Santiago, ___________



Nº6
FORMULARIO EFICIENCIA ENERGÉTICA

Eficiencia
Energética

Detalle
1.
2.
3.
4.
5.
…

Nota: Se encuentra certificado bajo la norma ISO 50.001 o pertenecer al

Registro Energético o posee alguna categoría del Sello de EE.

Nombre Oferente
y Representante Legal

Firma del
Representante Legal

Fecha:

ANEXO Nº7

REGLAMENTO ESPECIAL EMPRESAS CONTRATISTAS

Archivo electrónico adjunto

ANEXO N°8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Archivo electrónico adjunto

ANEXO Nº9

PLANIMETRÍA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CADA ESCUELA

Archivo electrónico adjunto

ANEXO Nº10

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE ESCUELAS

Archivo electrónico adjunto


